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ANEXA LA ORDINUL NR..........................................
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND FLUXURILE TEHNICE ȘI FINANCIARE AFERENTE ETAPEI DE CONTRACTARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMPETITIV DE FINANȚARE „INVESTIȚII LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENȚI”
COD: PO – UMPCIPN –– 10
Ediţia I        Revizia 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii 

	
	Elemente privind responsabilii/ operaţiunea
	Numele şi prenumele
	Funcţia
	Data
	Semnătura

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Elaborat
	Mihai CONSTANTINESCU
	Specialist Agricultură și Împăduriri
	
	

	1.2.
	Verificat
	Paul POPA
	Coordonator Tehnic Componenta 1
	
	

	1.3
	Verificat
	Naiana MILEA
	Director UMP
	
	

	1.4.
	Avizat
	Győző István BÁRCZI
	Secretar General 
	
	

	1.5.
	Avizat
	Ion ANGHEL
	Secretar General Adjunct
	
	

	1.6.
	Avizat
	Constantin-Dan DELEANU
	Subsecretar de Stat
	
	

	1.7.
	Avizat
	Adriana PETCU
	Secretar de Stat
	
	

	1.8.
	Aprobat
	Ioan DENEȘ
	Ministru
	
	


2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

	
	Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediției
	Componenta revizuită
	Modalitatea reviziei
	Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediției

	
	1
	2
	3
	4

	2.1.
	Ediţia I
	-
	-
	 

	2.2.
	Revizia 1
	8.5.1
Stabilirea fluxurilor procedurale  financiare aferente contractării subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”
	După paragraful nr. 2 se inserează  un paragraf nou
	21.05.2019

	
	
	8.5.2.1.2 Verificarea conformității Proiectului Tehnic


	După ultimul paragraf se adaugă  un paragraf nou
	21.05.2019


3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii

	Nr.


	Scopul difuzării
	Exemplar nr.
	Structură MAP
	Funcţia
	Nume  prenume
	Data primirii

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1. 
	Evidență și aplicare
	1
	UMP-CIPN
	Director UMP
	Naiana MILEA
	Transmitere electronică

	3.2. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Senior Monitorizare & Evaluare
	Ștefan NICOLAU
	Transmitere electronică

	3.3. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Coordonator Tehnic Componenta 1
	Paul POPA
	Transmitere electronică

	3.4. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Tehnic
	Oana DUBLEA
	Transmitere electronică

	3.5. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Tehnic
	Luiza IONESCU
	Transmitere electronică

	3.6. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Tehnic
	Mihai NĂDĂȘAN
	Transmitere electronică

	3.7. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Tehnic
	Cornel VASILIU
	Transmitere electronică

	3.8. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Agricultură și Împăduriri
	Mihai CONSTANTINESCU
	Transmitere electronică

	3.9. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Specialist Politici Asiguratorii
	Andreea CAZACIOC
	Transmitere electronică

	3.10. 
	Informare 
	1
	UMP-CIPN
	Toți angajații UMP-CIPN
	Transmitere electronică

	3.11. 
	Aplicare 
	1
	UMP-CIPN
	Consilier juridic
	Ferenc BARTHA
	Transmitere electronică

	3.12. 
	Informare și arhivare
	1
	UMP-CIPN
	Asistent Proiect
	Oana ALECU
	

	3.13. 
	Informare
	1
	UPP
	Manager Public
	Andrei BANU
	Transmitere electronică

	3.14. 
	Informare
	1
	UPP
	Manager Public


	Alecsandru VIȘAN
	Transmitere electronică


4. Scopul activiţății de elaborare a procedurii 

4.1. Stabileşte modalitatea de verificare a conformității proiectelor tehnice depuse  în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”;

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei necesare derulării activităţilor de contractare și implementare a subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare;

4.3. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.5. Descrie etapele care trebuie parcurse de către persoanele responsabile în cadrul procesului de evaluare și contractare a subproiectelor în cadrul Programului Competitiv de Finanțare; 

4.6. Stabilește sarcini concrete pentru personalul UMP-CIPN desemnat pentru verificarea conformității proiectelor tehnice depuse.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

Încheierea contractelor de finanțare și verificarea conformității proiectelor tehnice depuse.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

Procedura vizează gestionarea aspectelor tehnice și financiare aferente contractării și implementării subproiectelor aprobate la finanțere.
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată

Activitatea procedurată depinde de următoarele activități:

· Evaluarea Formularelor de Aplicare de către evaluatorii externi independenți 

· Depunerea de către beneficiari a proiectelor tehnice și a autorizației de construire. 

5.4. Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate, respectiv compartimentele implicate în procesul activităţii sunt prezentate mai jos:

	Nr. crt.
	Compartimente ale UMP-CIPN
	Compartimente furnizoare de date
	Compartimente beneficiare de rezultate
	Compartimente implicate în procesul activității

	1
	Directorul UMP-CIPN
	-
	DA
	DA

	2
	Departament Achiziții
	DA
	DA
	-

	3
	Departament Monitorizare & Evaluare
	DA
	DA
	DA

	4
	Departament Tehnic
	DA
	DA
	DA

	5
	Departament Economic
	DA
	DA
	DA

	6
	Departament Juridic
	DA
	DA
	DA

	7
	Logistică
	-
	-
	DA


Alte entități furnizoare de date sunt:

· unități administrativ-teritoriale;

· parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
· consultanți individuali angajați prin contract;

· proiectanți.
Alte entități beneficiare (direct sau indirect) ale evaluării subproiectelor sunt:

· Direcții tehnice din domeniul apelor din cadrul MAP;

· Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică din MAP;

· Direcția Economico-Financiară din MAP;

· Banca Mondială.
6. Documente de referință /reglementări aplicabile activităţii procedurate

6.1. Reglementări internaționale:

· Directiva 676/91/CEE – Directiva Nitraţi – privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

· Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016.

6.2. Legislaţie primară:

· Legea nr. 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016;

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.3. Legislaţie secundară:

· Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: 

· Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
· Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2017 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;

· Manualul operațional al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 305/2017, cu modificările ulterioare;
· Procedură de sistem privind iniţierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea şi arhivarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul MAP, COD: P.S. - 01

· Fișele posturilor pentru persoanele din cadrul UMP-CIPN.

7. Definiţii, abrevieri și acronime ale termenilor utilizaţi în procedură

7.1. Definiţii ale termenilor

	Nr. crt.
	Termenul
	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

	1. 
	Beneficiar
	Autoritate a administrației publice locale sau asociere de Autorități ale administrației publice locale care beneficiază de proiect finanţat de UMP-CIPN

	2. 
	Consultant
	Persoana fizică sau juridică care, selectată în urma unui proces de atribuire, care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi/sau supervizarea execuţiei lucrărilor.

	3. 
	Solicitant
	Persoană juridică care participă în programul competitiv de finanţare prin trimiterea unui formular de aplicaţie către UMP solicitând finanţare în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională.

	4. 
	Manual operațional 
	Document strategic aprobat de Banca Mondială pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

	5. 
	Subproiect
	Un proiect prezentat în formularele de aplicaţie trimise de Solicitanţi către UMP pentru a participa în programul competitiv de finanţare din cadrul Componentei 1 a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională şi a obţine finanţare. Un subproiect poate conţine una sau mai multe tipuri de investiţie din acelaşi domeniu de intervenţie.

	6. 
	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
	Unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor complet responsabilă pentru întreaga activitate de coordonare, implementare şi derulare a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională, cât şi pentru desfăşurarea tuturor activităţilor acestuia, în conformitate cu cele convenite în Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016.

	7. 
	Program Competitiv de Finanțare
	Programul Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” desfășurat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională.


                   7.2. Abrevieri ale termenilor

	Nr. crt.
	Termenul
	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

	1. 
	UMP-CIPN/ UMP
	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

	2. 
	MAP
	Ministerul Apelor și Pădurilor

	3. 
	CTC1
	Coordonator Tehnic Componenta 1

	4. 
	DI
	Domeniu de Intervenție

	5. 
	SF
	Studiu de fezabilitate

	6. 
	PT
	Proiect tehnic

	7. 
	PTE
	Proiect tehnic de execuție

	8. 
	PAC
	Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire

	9. 
	POE
	Proiectul de organizare a execuției lucrărilor

	10. 
	PMSM
	Plan de Management Social și de Mediu

	11. 
	CTE
	Comisia tehnico-economică a Ministerului Apelor și Pădurilor

	12. 
	 A
	 Aprobare 

	13. 
	 Ah
	 Arhivare 

	14. 
	 Ap
	 Aplicare 

	15. 
	R
	Repartizare

	16. 
	 Av
	 Avizează 

	17. 
	 E
	 Elaborare 

	18. 
	 V 
	 Verificare 


8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Procedura are 2 părți: 

1) Stabilirea fluxurilor procedurale și financiare aferente contractării subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”
2) Verificarea conformității și aprobarea proiectelor tehnice. 
8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate

	Nr. crt.
	Denumire document 

	1.
	Adresa de înaintare a documentației, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului.

	2.
	Fișa de verificare a documentelor depuse 

	3.
	Copie letrică a contractului pentru elaborarea PT

	4.
	Dispozitivul mobil de stocare a datelor cu opțiunea de a permite copierea datelor înscrise (ex: CD, stick USB), care să conțină versiunea scanată a întregii documentații precum și  versiunea editabilă a Proiectului tehnic și a Centralizatorului de lucări și materiale

	5.
	Proiectul tehnic în format tipărit, în 3 exemplare originale

(2 exemplare originale pentru a fi atașate la cele 2 exemplare ale contractului de construire ca părți integrante din acestea și 1 exemplar original pentru a fi atașat la cartea construcției)



	6.
	Centralizator al cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-CIPN (F3centralizat)


8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

Documentele utilizate sunt necesare derulării etapei de implementare dintre momentul aprobării ”Listei subproiectelor aprobate la finanțare” și cel al derulării achizițiilor de lucări și echipamente. 
8.2.3. Circuitul documentelor

Datele și documentele furnizate de compartimentele UMP-CIPN precum și de entitățile externe sunt colectate de către departamentul Tehnic. La primirea unui Proiect tehnic  (depus prin poștă - inclusiv servicii de curierat cu confirmare de primire, la adresa următoare: Ministerului Apelor și Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), Calea Pleveni nr. 46-48, Et. 1, Camera 15, Sector 1, Cod postal 010233, Bucureşti, România, cu menționarea Apelului nr. MAP/01/03.04.2018, sau depus personal la adresa menționată mai sus), Coordonatorul Componentei 1 (CTC1) sau un expert desemnat de către acesta înregistrează documentul. Numărul și data înregistrării se comunică beneficiarului direct sau prin email în termen de o zi lucrătoare de la data primirii. 

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Sunt implicate resursele materiale utilizate în activitatea curentă de către personalul UMP-CIPN, precum: spații birouri, mobilier, echipamente TIC (calculatoare, laptop-uri, internet, intranet, telefon, fax, imprimanta, aparat multiplicat, scanner, cameră foto), papetărie și materiale consumabile, autoturismele UMP/alte mijloace de transport, mijloace de comunicare adecvate (poșta electronică, telefon, fax etc.) altele similare.

8.3.2. Resurse umane

Sunt implicate resursele umane ale UMP-CIPN din cadrul departamentelor indicate la secțiunea 5.4 de mai sus.
8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare activității reprezintă salariile aferente specialiștilor UMP-CIPN implicați în realizarea acțiunilor și suportate din fondurile proiectului, respectiv costurile cu resursele materiale prezentate la punctul 8.3.2 mai sus și suportate din fondurile proiectului. 

8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Planificarea indicativă a operațiunilor și acțiunilor activității se realizează estimării prezentate mai jos:
Contractare: octombrie 2018 – februarie 2019

Conformitate PT: noiembrie 2018 – mai 2019
8.5 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Operațiunile și acțiunile activității acoperă fluxurile procedurale tehnice și financiare pentru derularea activităților aferente Domeniului de intervenție 1 din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” de la momentul aprobării „Listelor subproiectelor aprobate la finanțare” până la momentul înaintării către Departamentul achiziții al UMP a documentațiilor necesare derulării activităților de achiziții.
8.5.1 Stabilirea fluxurilor procedurale  financiare aferente contractării subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”
Ca principiu general, ghidul solicitantului reglementează etapele procedurale aferente pregătirii și evaluării aplicației, stabilind criteriile de eligibilitate a solicitantului și a investiției, criteriile de scorare și selectare, etc. De la momentul selectării, solicitanții aprobați la finanțare devin beneficiari, urmând ca etapale procedurale specifice implementării, care au fost descrise sumar în ghidul solicitantului, să fie detaliate prin proceduri operaționale. Astfel, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanţare „Investiţii la Nivelul Comunităţilor Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi”, pentru etapele ulterioare etapei de aprobare la finanțare, fluxul procedural tehnic și financiar aferent contractării și  acceptării proiectului tehnic se detaliază după cum este descris mai jos.
În urma evaluării Formularelor de aplicare de către evaluatorii externi, UMP-CIPN se asigură de supunerea spre aprobarea de către conducerea MAP și publicarea „Listei subproiectelor aprobate la finanțare” în care sunt cuprinse toate subproiectele care primesc minim 70 puncte la evaluare. Această aprobare reprezintă doar una din etapele obligatorii ale procesului de atribuire a Contractului de finanțare. În vederea derulării acțiunilor viitoare, UMP-CIPN poate face o analiză preliminară transmiterii la CTE, cu privire la concordanța unor aspecte tehnice și economice ale SF cu cele stabilite prin Ghidul Solicitantului și în funcție de rezultat, se pot solicita clarificări/modificări/completări ale unor subcapitole din SF. 
Pentru a elimina întârzierile produse în implementarea subproiectelor dintr-o Tranșă pentru care s-a aprobat finanțarea, întârzieri produse de unul sau mai multe SF a căror conținut nu corespunde în totalitate exigențelor Comisiei Tehnico-Economice (CTE) a Ministerului Apelor și Pădurilor, HG nr. 907/2016 sau de Ghidul Solicitantului, se instituie următorul mecanism:  ”Subproiectul a cărui SF nu a fost supus avizării Comisiei Tehnico-Economice (CTE) a Ministerului Apelor și Pădurilor odată cu restul de SF din cadrul Tranșei în care a fost aprobat, din cauza faptului că la data ședinței de avizare nu corespundea în totalitate exigențelor CTE, HG nr. 907/2016 sau Ghidului Solicitantului, trece în Tranșa imediat următoare, cu menținerea criteriilor de ierarhizare în cadrul acestei noi Tranșe (punctaj obținut și număr UVM)”.
Ulterior acestei etape, UMP înaintează către CTE toate SF aferente subproiectelor aprobate la finanțare, în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici, care ulterior se supun aprobării prin Ordin al ministrului. 
Contractarea se inițiază de UMP-CIPN și se face în limitele financiare ale bugetului total al apelului. Totuși, pentru a se asigura continuitatea procesului de contractare – implementare, se pot previziona economii (ce pot proveni în urma procesului de achiziții sau din contracte reziliate, inclusiv de la alte domenii de intervenție sau tipuri de investiții) de maxim 25% din valoarea bugetului total al apelului, în baza unei analize realizate de UMP și aprobată de ordonatorul principal de credite al MAP. Economiile previzionate se adaugă la bugetul total alocat apelului și constituie bază pentru încheierea contractelor de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale, iar ulterior a achizițiilor de lucrări, utilaje, servicii de consultanță pentru management de proiect și dirigenție de șantier, plată taxe aferente realizării investițiilor etc. 
La bugetul total se pot adauga fonduri suplimentare din economii sau realocări de la alte componente, din realocări de la alte domenii de intervenție sau tipuri de investiții din același domeniu de intervenție sau alte surse, cu aprobarea prealabilă a Băncii Mondiale și a MAP. Realocările se pot face în scopul acoperirii unor eventuale economii previzionate și nerealizate și/sau suplimentării bugetului total al apelului, după caz.  
În cazul în care bugetul apelului de la anumite domenii de intervenție sau tipuri de investiții din același domeniu de intervenție, după utilizarea economiilor și realocărilor, rămâne neconsumat, acesta se va utiliza pentru finanțarea Notelor Conceptuale care în urma soluționării contestațiilor au primit un punctaj mai mare sau cel puțin egal cu al ultimei Note Conceptuale aprobate, iar restul până la epuizarea bugetului, pentru a finanța Notele Conceptuale cu cel puțin 70 puncte.

În scopul monitorizării, se vor utiliza tabelele de mai jos: 

Tabel 1. Registrul bugetului disponibil

	
	Bugetul total al apelului (a)
	Economii previzionate (b)


	Bugetul total disponibil 

d = a+b - e
	Bugetul contractat (c)

	
	
	
	
	


Tabel 2. Registrul Contractelor 

	
	Comuna
	Nr. contract
	Valoarea contractelor (c)

	1
	
	
	

	n
	
	
	

	Total
	
	
	


Tabel 3. Registrul achizițiilor 

	
	Licitația
	Valoarea licitată
	Valoarea contractată
	Economii realizate 

	1
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Modelul de Contract de finanțare se aprobă de conducerea MAP prin Referat, la propunerea UMP-CIPN. 

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai SF, UMP-CIPN transmite beneficiarilor câte 2 exemplare ale contractelor în vederea semnării acestora, preia de la aceștia contractele semnate și inițiază și urmărește aprobarea acestora la nivelul MAP, urmând să transmită beneficiarilor câte un exemplar aprobat.
În orice situație în care se observă că specificațiile tehnice ale echipamentelor nu sunt complete sau nu sunt clare, sunt de natură să restricționeze licitația, nu se justifică în gestionarea platformei sau costurile acestora nu corespund cu specificațiile prezentate în Ghidul Solicitantului, UMP poate solicita modificarea lor.
După aprobarea contractelor, ca parte a activității de Help Desk, UMP-CIPN transmite îndrumări cu privire la elaborarea PT și a documentației care trebuie să însoțească PT.
8.5.2 Stabilirea fluxurilor tehnice - verificarea conformității și aprobarea proiectelor tehnice. 
8.5.2.1. Înregistrarea și verificarea conformității documentației primite. Termen: max 10 zile lucrătoare

8.5.2.1.1 Înregistrarea documentației

Documentația depusă este verificată de către CTC1 sau de un expert desemnat de acesta. Verificarea se referă la existența documentelor solicitate și se realizează la momentul depunerii.
Verificarea documentelor depuse se face utilizând Fișa de verificare P1. În situația în care lipsește un document obligatoriu sau acesta nu este conform (de exemplu: nu este semnat, ștampilat, emis de emitentul de drept, înscrierile nu sunt lizibile, nu mai este valabil etc.), expertul consemnează cele constatate și pregătește a adresă de înștiințare a beneficiarului prin care se precizeaza detaliat care sunt neconformitățile, faptul ca verificarea conformității PT nu poate continua în lipsa unui document obligatoriu și că se așteaptă documentele conforme până la data limită de depunere a PT. Documentația rămâne la UMP-CIPN până: 

a) se primesc documentele lipsă (și se continuă fluxul), 

b) Beneficiarul solicită returnarea acesteia – caz în care aceasta este returnată în termen de max 2 zile lucrătoare, 

c) se atinge termenul limită de depunere - caz în care în termen de 10 zile lucrătoare se returnează documentația primită.

Ulterior verificării, documentația se înregistrează. O copie a adresei de înaintare cu nr. de înregistrare se înmânează sau transmite prin email beneficiarului în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.
8.5.2.1.2 Verificarea conformității Proiectului Tehnic
În termen de 1 zi lucrătoare de la înregistrarea documentației, CTC1 desemnează doi experți din cadrul UMP-CIPN (Expert 1 și Expert 2) pentru efectuarea verificării conformității Proiectului tehnic. 

Expertul 1 verifică conformitatea PT utilizând Fișa de verificare P2 . Expertul 2 contra-verifică PT, pe principiul 4 ochi.
În orice situație în care se observă că informatiile furnizate nu corespund HG nr. 907/2016 / nu sunt complete / nu sunt clare / nu răspund îndrumărilor transmise prin Help-desk sau în care se constată că PT nu corespunde cu SF sau este în măsură să îngreuneze procesul de achiziții ce urmează a fi derulat de UMP-CIPN, Expertul 1 se consultă cu Expertul 2 și împreună propun Coordonatorului Componentei 1 transmiterea unei solicitări de clarificări, solicitare care poate implica refacerea parțială a PT depus/completarea acestuia. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare. Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara neconform PT. 
În cazul în care există puncte de vedere diferite între experți, se consultă Coordonatorul Componentei 1. Dacă diferențele persistă, Coordonatorul Componentei 1 decide asupra rezultatului verificării, semnând în dreptul punctului de verificare. În această situație, punctele de vedere ale experților și a Coordonatorului se menționează la rubrica de observații aferentă punctului de verificare.

În același timp, Coordonatorul Componentei 1 poate solicita motivat reanalizarea unor aspecte și poate solicita reverificarea PT de către alți experți în orice situație în care constată nerespectarea procedurii de lucru sau a oricărei prevederi aferente Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”. 
Odată cu finalizarea verificării conformității PT, Coordonatorul Componentei 1 transmite proiectele tehnice către Departamentul de achiziții al UMP, împreună cu centralizatoarele cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-CIPN (F3centralizat), care urmează a se utiliza în vederea contractării lucrărilor de construire. Centralizatoarele sunt necesare derulării procedurilor de achiziții în conformitate cu regulile Băncii Mondiale, în vederea unei decontări pe bază de articole de lucrări care pot fi măsurate și recepționate. 
Scoaterea la licitație a investițiilor de către MAP, prin intermediul UMP, în cadrul fiecărei Tranșe de sub-proiecte aprobate se va realiza, în funcție de bugetul anual disponibil alocat proiectului, în ordinea descrescătoare a punctajului final. Pentru punctaje egale în cadrul unei tranșe, departajarea se face în funcție de numărul de UVM, fiind avantajos un număr de UVM mai mare. Totuși, pentru a elimina întârzierile produse în implementarea subproiectelor dintr-o Tranșă pentru care s-a aprobat finanțarea, întârzieri produse de unul sau mai multe PT transmise cu întârziere sau ale căror conținut nu corespunde în totalitate exigențelor HG nr. 907/2016, Ghidului Solicitantului sau îndrumărilor transmise prin Help-desk, se instituie următorul mecanism: 
Într-o tranșă, toate PT depuse în termenul stabilit prin Contratele de finanțare, pentru care nu s-au solicitat și acordat prelungiri de depunere și care întrunesc toate exigențele Ghidului solicitantului și grilei de verificare a conformității aprobate, se includ într-un raport de verificare a conformității PT și devin parte a primului pachet de licitații. Pe măsură ce celelalte PT se depun, evaluează și se constată conformitatea (în baza grilei de verificare), se includ în pachetele de licitații ce urmează a fi lansate.

Astfel: 
· Evaluarea conformității PT-urilor dintr-o Tranșă se realizează conform Procedurii Operaționale PO-UMPCIPN-10, în ordinea în care PT au fost transmise și înregistrate la UMP în termenul stabilit prin contractul de finanțare; 
· Sub-proiectul pentru care PT-ul transmis în termenul din contractul de finanțare este declarat conform la evaluare (nu necesită informații suplimentare/clarificări/ completări/refaceri), intră în primul pachet de licitații pentru lucrările de construire;
· Sub-proiectul pentru care PT-ul este transmis în termen și în urma evaluării inițiale necesită informații suplimentare/clarificări/completări/refaceri la care se răspunde satisfăcător și în termen și PT-ul evaluat final este conform, intră în următorul pachet de licitații pentru lucrările de construire;
· Sub-proiectul pentru care PT-ul evaluat după transmiterea de informații suplimentare/ clarificări/completări/refaceri necesită o nouă rundă de informații suplimentare/ clarificări/completări/refaceri pentru care nu se răspunde conform sau în timpul solicitat, intră în următorul pachet de licitații pentru lucrările de construire, după ce se răspunde satisfăcător/se raface PT, după caz,  și se constată astfel ca PT-ul evaluat final este conform;
· Sub-proiectul a cărui PT este transmis ulterior termenului din contractul de finanțare, pe baza unei extinderi solicitate de beneficiar și aprobată de UMP, va face parte dintr-un pachet ulterior de licitații pentru lucrări de construire, în funcție de data depunerii, data finalizării evaluării și a bugetului disponibil;
Livrarea echipamentelor și începerea activităților de supervizare a lucrărilor de construcții pot intra în efectivitate numai după data încheierii unui contract pentru lucrările de construire pentru comunele respective. 

9.
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

	
	Solicitant
	UMP
	Evaluatori independenți
	Comisia Tehnico-economica
	MAP

	Evaluarea Formularelor de Aplicare aprobate
	
	
	· 
	
	

	Aprobarea la finanțare a Formularelor de Aplicare propuse spre aprobare în urma evaluării
	
	· 
	
	
	· 

	Publicarea rezultatelor selecţiei
	
	· 
	
	
	

	Depunerea de contestaţii ale rezultatelor procesului de selecţie a Formularelor de Aplicare
	· 
	
	
	
	

	Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor acestora
	
	· 
	· 
	
	· 

	Verificare UMP, solicitare clarificari pentru SF
	
	· 
	
	
	

	Raspuns clarificari SF
	· 
	
	
	
	

	Avizare CTE
	· 
	· 
	
	· 
	

	Ordin al ministrului
	
	
	
	
	· 

	Semnarea contractului
	· 
	· 
	
	
	· 

	Lansarea licitaţiei publice pentru echipamente
	
	· 
	
	
	· 

	Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor,  Autorizaţia de Construire şi Proiectul tehnic de execuţie
	· 
	
	
	
	

	Verificare conformitate PT de către UMP, solicitare clarificări
	
	· 
	
	
	

	Raspuns clarificari PT
	· 
	
	
	
	

	Lansarea licitaţiei publice pentru lucrări 
	
	· 
	
	
	· 


 Atribuțiile personalului implicat

a. Coordonator Tehnic Componenta 1 și Specialiști Tehnici:

· Asigură coordonarea echipei de specialiști tehnici;
· Organizează activitatea de helpdesk pentru îndrumarea beneficiarilor în întocmirea corectă a PT;

· Repartizează aplicațiile primite și înregistrate, pentru a fi verificate pentru conformitate; 
· Avizează adresele de înștiințare a beneficiarilor prin care se precizeaza detaliat care sunt neconformitățile sau adrese de solicitare de clarificări/completări;
· Decide asupra conformității PT, în caz de diferențe de opinii între experți;

· Decide reeverificarea PT, în cazul în care constată nerespectarea procedurii de lucru sau a oricărei prevederi aferente Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”;
· Centralizează observațiile experților care verifică conformitatea și raportează Directorului UMP; 
· Întocmește referate privind oportunitatea unor realocări bugetare, cu scopul asigurării resurselor financiare necesare implementării Componentei 1;

· Monitorizează îndeplinirea graficului de implementare a activităților;

· Elaborează ad-hoc rapoarte periodice, analize si sinteze privind stadiul de implementare, inclusiv asupra economiilor preconizate, realizate.

b. Specialiștii tehnici (grup de asistență tehnică)
· Asigură activitatea de helpdesk, formulând îndrumări și răspunsuri la clarificări pentru sprijinirea beneficiarilor în întocmirea proiectelor tehnice precum și a altor documente necesare parcurgerii etapei de achiziții;
· Efectuează conformitatea PT;

· Propun, dacă este cazul, solicitarea de informații suplimentare sau clarificări.
c. Specialist Politici Asiguratorii

· Asigură periodicitatea colectării datelor şi corectitudinea acestora; 

· În situația în care sunt necesare clarificări legate de conformitatea PMSM, Specialistul în Politici Asiguratorii propune Coordonatorului Componentei  1solicitarea de informații suplimentare sau clarificări.  Specialist Tehnic 
d. Senior Monitorizare & Evaluare
· Asigură periodicitatea colectării datelor şi corectitudinea acestora; 

· Supervizează activitatea de monitorizare ;

· Analizează variantele de soluţii pentru problemele apărute în implementarea Subproiectelor şi le propune spre aprobare Directorului UMP;

· Participă la întâlnirile lunare de progres;

· Stabilește/aprobă acţiuni corective, recomandări, planuri de acţiune.
e. Alte departamente din cadrul UMP-CIPN (Achziții, Economic, Juridic)

· Acordă asistență de specialitate pentru verificarea aspectelor financiare, juridice, după caz, apărute în activitatea de evaluare a aplicațiilor de la beneficiari.

f. Director UMP-CIPN

· Coordonează activităţile legate de implementarea Programului Competitiv de Finanțare din UMP-CIPN;

· Coordonează mecanismul de raportare;

· Coordonează activitatea CTC1 și a Specialistului Senior Monitorizare & Evaluare;

· Contrasemnează rapoartele de monitorizare;

· Aprobă acţiuni corective, recomandări, planuri de acţiune;

· Aprobă solicitările de clarificări și soluţiile de rezolvare a problemelor identificate;

· Propune soluţii de rezolvare Coordonatorului UMP-CIPN, în cazul problemelor majore apărute în implementare;

· Propune modificări ale Contractelor de finanțare, atunci când se constată că situația o impune;

· Avizează modificările necesare prezentei proceduri.

g. Secretarul de Stat coordonator al UMP-CIPN
· Coordonează activităţile UMP-CIPN din punct de vedere al pregătirii implementării Subproiectelor finanţate din fondurile Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională;

· Aprobă orice modificare a procedurii.
10. Anexe, înregistrări, arhivări

	
	Denumirea anexei

	1
	Fișa de verificare a documentelor depuse - P1

	2
	Fișa de verificare a PT -  P2

	3
	Diagrama de proces
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Anexa 1

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DEPUSE – P1

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului: 

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:
	Nr. crt.
	Denumire document 
	Confirmarea de către UMP a faptului că este anexat (prin bifă)

	1.
	Adresa de înaintare a documentației, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului.
	

	2.
	Fișa de verificare a documentelor depuse 
	

	3.
	Copie letrică a contractului pentru elaborarea PT
	

	4.
	Dispozitivul mobil de stocare a datelor cu opțiunea de a permite copierea datelor înscrise (ex: CD, stick USB), care să conțină versiunea scanată a întregii documentații precum și  versiunea editabilă a Proiectului tehnic și a Centralizatorului de lucări și materiale
	

	5.
	Proiectul tehnic în format tipărit, în 3 exemplare originale

(2 exemplare originale pentru a fi atașate la cele 2 exemplare ale contractului de contruire ca părți integrante din acestea și 1 exemplar original pentru a fi atașat la cartea construcției)


	

	6.
	Centralizator al cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-CIPN (F3centralizat)
	


	 Nume și prenume Verificator:

Semnătura: 

Data:
	 


Anexa 2 

Lista de verificare a conformității Proiectului Tehnic – P2
Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului: 

Nume, prenume și funcție reprezentant legal: 
	Nr. crt
	Criterii
	DA
	NU

	NA
	Observații

	A
	Criterii generale privind conţinutul PT
	
	
	
	

	I.
	PT a fost depus în termen?
Metodologie: se verifică dacă termenul din contractul de finanțare este respectat
	
	
	
	

	II.
	Se respectă structura PT, conform HG nr. 907/2016
?
Metodologie: se verifică dacă există: 

1. proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) 
2. proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE) 
3. proiect tehnic de execuție (PTE)
	
	
	
	

	III.
	PAC cuprinde piese scrise și piese desenate?
Metodologie: se verifică dacă există:

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
2. Memoriu cu referire la date generale, memorii pe specialități, date și indici (POT - procent de ocupare al terenului, CUT - coeficientul de utilizare al terenului, suprafețe, volume) cu privire la investiție, deviz general, Studiu geotehnic, referate ale verificatorilor de proiecte
3. Piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie, plan construcțșii subterane, planșe pe specialități (arhitectură, structură, instalații, dotări)

	
	
	
	

	IV.
	Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate față de structura PT prevăzută de HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului?
Metodologie: alte neconformităpți pot fi constatate în raport cu prevederile din HG nr. 907/2016 sau alte legi/reglementări/ normative în domeniul construcțiilor care privesc conținutul PT
	
	
	
	

	V.
	Există Autorizație de construire emisă în baza PAC?
Metodologie: Se verifică data emiterii, valabilitatea, denumire investiție, valoare lucrări autorizate, amplasament, etc 
	
	
	
	

	VI.
	POE cuprinde piese scrise și piese desenate?
Metodologie: se verifică dacă există:

1.
Lista şi semnăturile proiectanţilor

2.
Memoriu cu referire la descrierea lucrărilor provizorii, asigurarea și procurarea de materiale și echipamente, utilități provizorii, împrejmuiri, protecția muncii, etc.
3.
Planșă/plan de situație, cu figurarea elementelor de organizare a executării
	
	
	
	

	VII.
	PTE respectă conținutul cadru din HG 907/2016 astfel încât să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului?

Metodologie: se verifică dacă există:

a) Memoriu tehnic general cu informaţii generale privind obiectivul de Investiţii și prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de Fezabilitate
b) Memorii tehnice pe specialități (arhitectură, domenii/subdomenii de construcții, instalații)

c) Breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru elementele de construcții
d) Caiete de sarcini pe specialități

e) Liste cu cantități de lucrări, respectiv:

i) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

ii) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

iii) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) + un Formular F3 centralizat;

iv) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

v) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);

vi) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) - Se poate utiliza formularul F3.
f) Graficul general de realizare a investiției (Formular F6)

g) Părți desenate care conțin:

i) Planșe generale (de încadrare in zonă, de amplasare a reperelor de nivel și planimetrice, planșe topo, planșe amplasare foraje geotehnice, planșe principale de amplasare obiecte, planșe principale de sistematizare pe verticală, planșe principale pentru construcții subterane, planșe amplasare repere fixe și mobile de trasare  - dacă este cazul)
ii) Planșe aferente specialităților (arhitectură, rezistență, instalații, utilaje/echipamente, dotări – după caz)
h) Detalii de execuție 
i) Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate față de conținutul cadru din HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului
	
	
	
	

	B
	Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT


	I
	Părţile scrise conțin informații de identificare a elaboratorilor?

Metodologie: se verifică dacă cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului, lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi
	
	
	
	

	II.
	Există o corespondență între obiectele de investiţie din cadrul PT si cele din SF?
Metodologie: se verifică dacă a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului de fezabilitate 
In cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF şi PT, se verifică dacă există aprobarea investitorului și a beneficiarului pentru modificări. Aprobarea investitorului se consideră dacă modificările se încadrează în avizul CTE și sunt justificate. 
În cazul în care nu sunt justificate, se vor solicita clarificări suplimentare sau conformarea la scenariul recomandat din SF. În cazul în care sunt justificate dar nu se încadrează în indicatorii  tehnico-economici aprobați în CTE, evaluarea PT se oprește și se înștiințează beneficiarul cu privire la necesitatea fie a conformării la indicatorii tehnico-economici, fie la modificarea SF și reaprobarea indicatorilor în CTE într-un termen dat. 
	
	
	
	

	III.
	PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi?
Metodologie: se verifică dacă există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu, plus referatele de verificare?
	
	
	
	

	IV.
	Caietele de sarcini conţin elementele solicitate prin HG 907/2016?
Metodologie: se verifică dacă prezintă următoarele:

a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale PT;

b) descrierea obiectivului de investiţii;

c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei;

d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii;
e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;
f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;

g) condiţii privind recepţia
	
	
	
	

	V.
	F3 conține  articole de cheltuieli care descriu complet și specific lucrarea din cadrul investiției la care se referă ?

Metodologie: se verifică dacă denumirile articolelor sunt unele reprezentative pentru lucrarea în cauză, și nu la modul general valabil
	
	
	
	

	VI.
	Este asigurată corespondența dintre Centralizatorul cantităților de lucrări cu articole comasate (F3centralizat) și listele de cantități F3?
Metodologie: se verifică dacă valorile pe categorii de lucrări din Centralizatorul cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-INPC (F3centralizat) corespund cu cele din listele de cantități F3  pe categorii de lucrări
	
	
	
	

	VII.
	Valoarea totală a investiţiei din PT nu este mai mică decât cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF și nici mai mare decât aceasta?

Metodologie: se verifică corespondența între F1 și devizul general aprobat la stadiul de SF. Dacă este mai mare de 10%, se solicită justificări detaliate.  
	
	
	
	

	VIII
	Este prezentat un program de control pentru faze determinante?

Metodologie: se verifică PT dacă conține aceste programe de control
	
	
	
	

	IX.
	Sunt anexate la PT documentele întocmite de proiectant, specifice securității și sănătății în muncă?

Metodologie: se verifică dacă la PT sunt atașate Plan de Sănătate și Securitate în Muncă,  Dosar Intervenții Ulterioare, cf. HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
	
	
	
	

	X.
	Este preluat în PT PMSM?
Metodologie: se verifică dacă la PT, într-un capitol distinct, există PMSM întocmit la faza SF? 
	
	
	
	

	XI.
	Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af (rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ)?
Metodologie: se verifică existența Referatului verificatorului și ștampila pe caiete de sarcini, breviare de calcul, planșe
	
	
	
	

	XII.
	Planșele respectă un format standardizat?

Metodologie: Se verifică dacă Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi includ semnăturile proiectanţilor.
	
	
	
	

	XIII
	Există corespondență între planșe și memorii?

Metodologie: se verifică dacă Planşele de specialităţi sunt  corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi
	
	
	
	

	XIV

	Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate referitoare la calitatea PT, neconcordanțe față de SF, de HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului?

Metodologie: alte neconformități pot fi constatate în raport cu prevederile din HG 907/2016 sau alte reglementări/normative care reglementează aspect de calitate în domeniul construcțiilor 
	
	
	
	


	Expert 1

Nume și prenume:

Data:
	Expert 2

Nume și prenume:

Data:


Observaţii generale (dacă este cazul):

..................................................................................................................................................................... 
Proiectul tehnic este conform (nu există bife aferente coloanei cu „Nu”):        Da (  / NU  (
Se confirmă respectarea procedurilor de lucru:

Coordonator Componenta 1

Nume și prenume:

Data:
Diagrama de proces a întregului Proces de implementare a subproiectelor
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� În orice situație în care în procesul de verificare a PT se observă că informatiile sunt furnizate, dar nu sunt complete sau nu sunt clare, iar acestea conduc spre o decizie de declarare neconform, se transmite de către UMP o solicitare de clarificare. O decizie cu privire la conformitatea PT se va lua doar dupa primirea clarificărilor solicitate. Se acceptă, dacă este cazul, ca PT să fie refăcut pentru a răspunde cerințelor.


� se acceptă și cazurile în care înformațiile sunt trecute la alte capitole sau numerotarea acestora nu corespunde în totalitate cu structura solicitată prin HG nr. 907/2016, dar aceste situații trebuie consemnate în coloana destinată observațiilor.


� se acceptă și cazurile în care înformațiile sunt trecute la alte capitole sau numerotarea acestora nu corespunde în totalitate cu structura solicitată prin HG nr. 907 / 2016, dar aceste situații trebuie consemnate în coloana destinată observațiilor.


� În cazul diferenţelor intre PT si SF, se va solicita aprobarea Consiliului Local, organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanţare.   
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