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PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL 

„CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A 

GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA SOTANGA, JUD. DAMBOVITA” 

 

1. Context 

1.1 Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

În 1991, Uniunea Europeană a introdus Directiva 91/676/CEE  (numită, în continuare, Directiva Nitrați) 

ce urmărește protejarea calității apei în Europa prin prevenirea poluării apelor subterane și a celor de 

suprafață cu nitrați proveniți din surse agricole și prin promovarea utilizării de bune practici agricole. 

Pentru a se alinia cerințelor Directivei Nitrați a UE, precum și pentru a promova o agricultură sustenabilă, 

România a dezvoltat Proiectul pentru Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți (INPCP), finanțat, în 

perioada 2008 – 2017, de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de 

către Fondul Global de Mediu (GEF). 

În aprilie 2015, România a solicitat sprijin suplimentar din partea Băncii Mondiale pentru a continua 

implementarea Directivei Nitrați a UE, având în vedere provocările continue cu care România se 

confruntă din cauza poluării cu nutrienți la nivel naţional și mulțumită experienței de succes castigate prin 

implementarea proiectului INPCP. Finanțarea Adițională propusă permite finanțarea investițiilor în 

comunitățile locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, sprijinirea întăririi instituționale și consolidarea 

capacității pentru respectarea și îmbunătățirea practicilor agricole, în special pentru micii fermieri, astfel 

încât să se evite penalizarea acestora pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate obligatorii 

pentru obținerea sprijinului UE în agricultură (plăți directe). 

 

Proiectul are 4 componente: 

Componenta 1 – Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți 

Componenta 1 oferă sprijin pentru realizarea de investiții și practici eficiente de reducere a poluării cu 

nutrienți provenind din surse agricole, creșterea animalelor și surse umane. Sprijinul financiar este 

disponibil unităţilor administrativ – teritoriale (UAT), potrivit criteriilor de selecție. 

Lista investiţiilor include: (i) sisteme de depozitare şi manevrare, la nivel de comună, destinate realizării 

unui mai bun management al gunoiului de grajd şi menajer – sistemele la nivel de comună sunt relevante 

în această situaţie întrucât efectivele de animale sunt deţinute în facilităţi foarte mici localizate în 

intravilan, iar importanţa acestora a fost confirmată de către rezultatele proiectului APCP; (ii) plantarea 

de arbori ca perdele forestiere de protecţie în vederea stopării degradării corpurilor de apă şi pentru 

prevenirea eroziunii solului, precum şi reabilitarea păşunilor; (iii) acţiuni demonstrative pentru 

îmbunătăţirea calităţii apei şi a condiţiilor de igienă; şi (iv) promovarea respectării Codului de bune 

practici agricole în exploataţii prin investiţiile specifice dedicate unui management eficient al nutrienţilor, 

capabil să reducă emisiile de nutrienţi. 

 

Componenta 2 – Întărirea capacității instituționale și de reglementare 

Această componentă se concentrează pe dezvoltarea capacităţii insituționale și de coordonare în cadrul 

unor instituții, autorități, agenții și alți factori de interes relevanți la nivel național și local implicați în 

reglementarea, implementarea, monitorizarea și raportarea Directivei Nitraţi și a Directiva Cadru pentru 

Apă UE. Proiectul contribuie prin furnizarea de echipamente, software și alte facilități necesare, inclusiv 

sesiuni de instruire specializate pentru MAP, ANAR, MADR, APIA, Agenția Națională de Protecție a 

Mediului, Garda de Mediu și Direcțiile de Sănătate Publică. Activitățile vor include totodată sprijin 

pentru ANAR pentru monitorizarea și raportarea către MAP și UE a calității apelor de suprafață și 

subterane în conformitate cu Directiva Nitraţi și Directiva Cadru pentru Apă, dar și prin construcția și 

furnizarea de piezometre, achiziția de echipamente de laborator și a aplicațiilor software aferente, 
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asigurarea de asistență tehnică pentru diverse activități precum derularea de studii și dezvoltarea de 

software. 

 

Componenta 3 – Strategia de conștientizare publică şi sprijin pentru informare 

Această componentă include realizarea activităților de conștientizare publică la nivel local, de bazin 

hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere, excursii, vizite de studiu și evenimente și 

produse mass-media, pentru a prezenta proiectul și beneficiile sale, pentru a promova îmbunătățirea 

condițiilor de igienă în mediul rural precum și implementarea bunelor practici agricole, precum şi 

asigurarea formării și asistenței pentru potențialii beneficiari. 

 

Componenta 4 – Management de Proiect 

Proiectul este implementat de către Unitatea de Management al Proiectului (UMP-INPC) înfiinţată în 

cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. Ministerul Apelor și Pădurilor este autoritatea la nivel central pe 

deplin responsabilă pentru implementarea proiectului. Actuala Comisie Interministerială pentru Aplicarea 

prevederilor Directivei Nitraţi (CIA), prezidată de reprezentanţi ai Ministerului Apelor și Pădurilor, 

asigură consilierea şi supravegherea generală pentru coordonarea tuturor activităţilor din proiect. 

 Cadrul legislativ în vigoare privind protecţia mediului (aplicabil sub-proiectului) 

- OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului 

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

- Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

- Ordinul nr. 1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

- Legea 107/1996 legea apelor 

 

1.2 Politicile asiguratorii sociale şi de mediu ale Băncii Mondiale 

Banca Mondială dispune de zece politici operaţionale asiguratorii, care se aplică diferitelor proiecte de 

dezvoltare pe catre Banca le implementează sau le finanţează. Scopul acestor politici este de a asigura 

prevenirea sau cel puţin minimizarea riscurilor sociale şi de mediu, determinând în acelaşi timp creşterea 

beneficiilor socio-economice ale proiectelor aprobate, şi nu doar protejarea mediului înconjurător. Aceste 

politici au scopul de a creşte eficacitatea şi impactul pozitiv al dezvoltării proiectelor susţinute de Banca 

Mondială. Evaluarea impactului asupra mediului ţine cont, în plus faţă de aspectele de mediu globale şi 

transfrontaliere, de elementele mediului natural (aer, apă, sol), de sănătatea şi securitatea populaţiei, 

precum şi aspectele sociale (strămutarea involuntară, resursele fizice şi culturale). Entitatea împrumutată 

este responsabilă pentru elaborarea studiului de evaluare a impactului sau a planului de management 

social şi de mediu. Banca Mondială analizează şi aprobă documentul respectiv. 

 

Proiectul este clasificat în Categoria B – evaluare parţială şi iniţial a declanşat doar două politici 

asiguratorii: OP 4.01 (evaluare de mediu) şi OP 7.50 (proiecte realizate pe căi navigabile internaţionale). 

În ceea ce priveşte sub-proiectele selectate şi care sunt amplasate în apropiere de sau în arii naturale 

protejate (situri Natura 2000), politica operaţională OP 4.04 (Habitate naturale) a fost declanşată în etapa 

iniţială de implementare a finanţării adiţionale. 
 

1.3 Poluarea cu nutrienţi în România 

Aproximativ 45% din totalul populației României trăiește în mediul rural. Circa 3,63 milioane exploatații 

agricole, reprezentand aproximativ o treime din fermele din UE, se află în România. În prezent, 92% 

dintre aceste exploatații agricole au mai puțin de 5 hectare iar majoritatea o reprezintă gospodăriile de 

subzistență. Din totalul de ferme, 68% sunt reprezentate de ferme mixte, axate atât pe culturi cât și pe 

creșterea animalelor. Cu toate acestea, România trece treptat de la agricultura la scară mica spre 

operațiuni la scară medie și mare. În ciuda creșterii lente, dar constante a nu de ferme de dimensiuni 
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medii, majoritatea fermelor deține câteva animale (cele mai întâlnite animale sunt vacile, cabalinele, 

porcinele, ovenele, caprinele, gâștele și găinile) crescute în imediata apropiere a locuințelor, fără a fi 

prevăzute cu instalații de depozitare adecvate pentru colectarea deșeurilor animale. Acest tip de practici 

agricole necorespunzătoare conduce către poluarea apelor subterane cu nitrați și bacterii precum și către 

răspândirea mirosurilor neplăcute și a muștelor. Micii fermieri întâmpină dificultăți în a aplica practici 

agricole prietenoase cu mediul și, prin urmare, contribuie în mod semnificativ la poluarea cu nutrienți din 

surse difuze. Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt ce prezintă amenințări la starea de 

sănătate a locuitorilor care folosesc apa din fantani pentru băut. 

Având în vedere că aproape întreg teritoriul României se află în bazinul Dunării, în anul 2013, la 

recomandarea Comisiei Europene, România a acceptat ca întregul său teritoriu național să se conformeze 

cu prevederile Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluarii cu nitrați din surse 

agricole. În cadrul acestei abordări noi, pregătirea și implementarea de către autoritățile locale a 

“Planurilor de acțiune locale pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” au 

devenit obligatorii pe întregul teritoriu al României. 

România are nevoie de investiții precum și de întărirea politicilor, regulamentelor și a structurilor 

administrative, a serviciilor si competențelor aferente la nivel național, regional și local pentru a putea 

ajuta zonele rurale să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați a UE.  

 

1.4 Mecanisme instituţionale pentru implementarea cerinţelor referitoare la protecţia mediului în 

perioadele de construcţie/operare 

Cerinţele referitoare la protecţia mediului vor fi implementate atât în perioada de construcţie, cât şi în cea 

de operare (se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 445 din 08/04/2009 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și cele ale Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 10 

februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice şi private) de către: Comuna Sotanga, contractori, APM Dambovita, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Dambovita, Direcţia de Sănătate Publică Dambovita. 

Investiţiile proiectului vor fi supervizate de către specialiştii cu competenţe pentru monitorizare şi 

evaluare din cadrul INPCP – UMP, sprijiniţi de personalul de suport tehnic angajat special în acest sens 

în cadrul fiecărei Direcţii de bazin hidrografic. Termenii de referinţă specifici menţionează 

responsabilităţile specifice cu privire la managementul componentelor referitoare la investiţii din proiect.  

O atenţie deosebită va fi acordată conformării cu politica generală de mediu, sănătate şi securitate a 

Grupului BM (ghidul F1)  precum şi legislaţiei naţionale din domeniul prevenirii şi controlului oricărui 

posibil impact asupra mediului, sănătăţii şi securităţii, care poate apărea pe parcursul activităţilor de 

construcţie.  

Suplimentar, la fiecare şantier de construcţii, beneficiarul va asigura, pe propria cheltuială şi în baza 

legislaţiei în vigoare, personal local pentru supravegherea şi monitorizarea permanentă a execuţiei 

lucrărilor. Aceştia vor avea de asemenea competenţa de a atenţiona contractorii cu privire la respectarea 

standardelor de mediu pe durata realizării obligaţiilor lor stipulate în contract (vezi anexa 4 a acestui 

document). 

 

2. Descrierea proiectului 

Obiectivul de investiţii cu denumirea „CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE 

DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA SOTANGA, JUD. 

DAMBOVITA va fi realizat în com. Şotânga, jud. Dâmboviţa. 

Comuna Șotânga este amplasată în partea central-nordică a județului Dâmbovița, la o distanță de circa 9 

km nord-vest față de municipiul Târgoviște – reședința de județ și la cca. 13 km sud de orașul Pucioasa, 

pe malul drept al Ialomiţei. 

                                                           
1 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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Beneficiarul proiectului este U.A.T. COMUNA SOTANGA . 

Descrierea proiectului: 

a) O platformă de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală) cu capacitatea de a stoca 

1216 tone de gunoi de grajd, având dimensiunile L x B x h = 30,00 x 18,00 x 3,00 m; 

b) Un bazin de stocare pentru efluenți şi precipitații. Acest bazin mare, semi-îngropat, amplasat în 

imediata apropiere a platformei, va colecta atat precipitațiile care cad pe platformă, cât și efluenții din 

gunoiul de grajd depozitat; 

c) În imediata apropiere a platformei se vor amplasa 4 containere pentru colectarea celor trei categorii 

de materiale inerte (sticlă, metal şi plastic/carton) care ajung accidental în gunoiul de grajd si unul pentru 

colectarea eventualelor deşeuri periculoase. Containerele vor fi mobile pentru a putea fi manevrate mai 

usor de un încărcător mecanic. 

d) Un gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oțel și centuri de beton armat, care va împrejmui platforma; 

e) Două piezometre, amplasate în apropierea platformei, unul în aval și unul în amonte fata de direcţia 

de curgere a apelor subterane, care vor deservi monitorizării periodice a calității apei subterane, pentru a 

se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd în apele subterane; 

f) O peredea forestieră pentru protecţie şi cu rol peisagistic. 

Planuri de situaţie, planuri generale, profile longitudinale şi transversale, cu situatia proiectată, sunt 

prezentate mai jos. 

 

 

Plan de încadrare în zonă 
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Plan de situaţie  

Durata de implementare a proiectului este estimată la 4 luni şi include activităţile de construcţie conform 

graficului de mai jos: 

 

Grafic de executie cu activitatile de constructie 

Nr. 

crt. 
Descriere activitate 

Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Perioada de executie 

1. Pregatire teren         

2. Realizarea sapaturilor          

3. Realizarea forajelor pentru piezometre         

4. 
Realizare strat de balast platforma,bazin 

colectare si platforma acces         

5. Turnare beton in platforma         

6. Armare talpa fundatii ziduri de sprijin         

7. Turnare beton talpa platforma         

8. Armare pereti platforma         



6 
 

9. Turnare beton pereti platforma         

10. Realizare rigola colectoare          

11. Realizare bazin colector         

12. Realizare acces platforma         

13. 
Realizare imprejmuire cu gard din plasa cu 

stalpi metalici         

14. Realizare poarta de acces auto si pietonala         

15. 

Plantarea perdelei forestiere in jurul 

platformei          

 

În etapa de execuţie a proiectului vor fi utilizate următoarele materii prime şi materiale de construcţie: 

beton rutier, beton, oţel, lemn. Se estimează că în etapa de construcţie volumele de materiale excavate şi 

de materiale de construcţie utilizate sunt următoarele: 

 Săpătură – 740 m3 

 Beton – 220 m3   

Materialele rezultate din activitatea de pe şantier se depozitează în locuri special amenajate şi se 

implementează măsuri pentru indepărtarea deşeurilor. Depozitarea materialelor de construcţie se va face 

astfel încât să nu se blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau ape pluviale. Solul fertil 

decopertat se depozitează în locuri special amenajate şi se reamplasează la terminarea lucrărilor. 

Se vor utiliza materiale periculoase de tipul carburanţi, vopsele. Vopselele şi carburanţii vor fi depozitaţi 

în spaţii împrejmuite, cu pardoseală impermeabilă. Aceste spaţii vor fi prevăzute cu mijloace de stingere a 

incendiilor si cu o cantitate suficientă de materiale absorbante (ex. nisip) pentru a se putea interveni în caz 

de scurgeri accidentale.  

Accesul în incintă va fi asigurat prin intermediul unei căi de acces din drumul de exploatare agricolă 

existent. Calea de acces va fi un drum de pământ acoperit cu piatră spartă. 

Proiectul constă în construcţia unei platforme din beton armat, de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi 

(fără latura frontală). Platforma este prevăzută cu un bazin pentru colectarea efluenţilor şi a apei din 

precipitaţii, cu suprafeţe betonate pentru drumul de acces, parcarea utilajelor si pentru amplasarea a 4 

containere de circa 1 m.c. 

Au fost analizate două soluţii tehnico-economice: Scenariul 1 – Platformă cu suprafata de 540 m2 

neacoperită şi Scenariul 2 – Platformă suprafata de 540 m2 acoperită .  

În scenariul 1 dimensiunile în plan ale suprafeţei platformei sunt 30 m x 18 m x 3 m, fiind asigurată o 

capacitate de depozitare de circa 1216 tone gunoi de grajd/an. Capacitatea bazinului de colectare a 

efluenţilor şi apei din precipitaţii este pentru scenariul 1 de 55,51 m3.  

În scenariul 2 dimensiunile în plan ale suprafeţei platformei sunt 30 m x 18 m x 3 m, fiind asigurată o 

capacitate de depozitare de circa 1216 tone gunoi de grajd /an. Capacitatea bazinului de colectare a 

efluenţilor şi apei din precipitaţii este pentru scenariul 2 de 18,9 m3.  

Suprafeţele betonate pentru drumul de acces, parcarea utilajelor si pentru amplasarea a 4 containere de 

circa 1 m.c., pentru deşeuri recuperabile sunt identice în ambele scenarii. 

Tehnologia de compostare este identică în ambele situaţii: fermentaţie naturală, aerobă, întreţinută prin 

răsturnarea periodică a grămezilor de gunoi de grajd în vederea aerării acestuia. 

 

 

 



7 
 

3. Condiţiile iniţiale 

Comuna Șotânga este amplasată în partea central-nordică a județului Dâmbovița, la o distanță de cca. 9 

km nord-vest față de municipiul Târgoviște – reședința de județ și la cca. 13 km sud de orașul Pucioasa, 

pe malul drept al Ialomitei. 

Obiectivul propus urmează a fi amplasat în intravilanul localității Sotanga , tarla 12, parcela 921, 

S=32.526 mp, din care suprafata  teren intravilan afectata obiectivului de investitie S = 7000 mp., 

categorie folosinta teren: curti constructii.și aparţine domeniului public, fiind în administrarea Comunei 

Sotanga, jud. Dambovita.  

Terenul are vecinatatile : 

= VEST – DE 291/3. 

=NORD – STRADA MINEI . 

=EST – PROPRIETATI PRIVATE. 

=SUD – DRUM DE EXPLOATARE FARA NUMAR 

Terenul are acces la drum de exploatare:  DE291/3 

 

Date geografice 

Comuna Șotânga este amplasată în partea central-nordică a județului Dâmbovița, la o distanță de cca. 9 

km nord-vest față de municipiul Târgoviște – reședința de județ și la cca. 13 km sud de orașul Pucioasa,  

pe malul drept al Ialomitei. Are ca vecinătăți următoarele localități: la nord comunele Voinești și Vulcana 

Pandele, la est comunele Doicești și Aninoasa, la sud municipiul Târgoviște, la vest comunele Tătărani și 

Mănești. 

Comuna Șotânga este compusă din satul Șotânga, reședință de comună și satul Teis. 

Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ 712, care merge în paralel cu DN71, pe malul opus al 

Ialomiței, între Târgoviște și Pucioasa. 

Câmpia înaltă a Târgoviştei cuprinde interfluviul Dâmboviţa – Ialomiţa până la contactul cu „câmpia de 

divagare”, joasă şi monotonă, fiind o prelungire a câmpiilor subcolinare. 

Câmpia este desprinsă din uniformitatea Câmpiei Române, Târgoviştea fiind aşezată în sectorul 

subcolinar al acesteia – parte a Câmpiei Piemontane a Înalte a Ialomiţei, şi în vecinătatea Dealurilor 

Subcarpatice – la nord, Pintenul Măgurii – la este şi Piemontul Cândeşti – la vest. 

 

Date geomorfologice si geologice generale 

Cele mai vechi formațiuni care apar în zona conului de depunere sunt depozitele de vârstă Levantin. 

Depozitele sunt formate din pietrișuri și argile care alcătuiesc așa numitele “strate de Căndești”. Peste 

sedimentele levantine sunt situate direct, depozitele aluvionare mai noi, depuse de râul Ialomița, alcătuite 

din argilă și argilă prăfoasă cu concrețiuni calcaroase, precum și argilă nisipoasă. 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna  Șotânga este situată, în unitatea Câmpia Vlăsiei, subunitatea 

Câmpia Titu. Amplasamentul studiat este situat într-o zona de luncă, cu depozite aluvionare depuse de 

râul Ialomița.  Aceasta, prezintă în cea mai mare parte, un relief monoton, de câmpie, iar dispoziția rețelei 

hidrografice reflectă în parte structura profundă. Altitudinea medie este situată în jurul valorii de 

140…160 m. 

 

Date geotehnice 

Pentru realizarea studiului geotehnmic a fost executat un fopraj geotehnic, la adâncimea de 6 m de la cota 

terenului natural. Au fost prelevate probe tulburate din metru în metru şi au fost consultate studiile 

geotehnice executate anterior în zonă. Lucrările geotehnice executate în amplasamentul studiat au 

evidenţiat prezenţa în suprafaţă a unui sol vegetal, având grosimea de 0,4 m. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN71
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pucioasa
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În continuare se întâlneşte un complex aluvionar, alcătuit din argilă galben – cafenie, cu concreţiuni 

calcaroase, plastic consistentă ... plastic moale, până la 3,2 m  adâncime, având în bază un strat de pietriş 

cu nisip galben sau cenuşiu imersat, saturat, cu pungi argiloase moi. 

Nivelul hidrostatic al apelor freartice, cantonat de aluviunile permeabile s-a stabilizat în foraje, la 

adâncimi de 4,4 m de la cota terenului. Sunt de aşteptat oscilaţii sezoniere ale acestui nivel de    ± 0,5 ... 1,0 

m, influenţate direct de regimul precipitaţiilor şi de nivelul apelor râului Ialomiţa. 

 

Caracteristici  climatice 

Datorită așezării sale geografice, zona se află sub acțiunea cu prioritate a centrilor barici ai Europei sud-

estice și nord-estice. Temperatura medie anuală este de +8...10º C, amplitudinea medie de 21...22 grade, 

iar cantitatea medie de precipitații este de 500 mm/an. Regimul precipitaţiilor ilustreaza nuante climatice 

de un continentalism accentuat. 

Frecvența maximă a vânturilor se manifestă pe direcția NS, dar încep să se accentueze și vânturile cu 

direcție W-E, specifice Câmpiei Române. Caracteristic pentru această zonă este prezența Foenului. 

 

Apele de suprafaţă 

Municipiul Târgovişte şi teritoriile localităţilor suburbane Doiceşti, Şotânga, Aninoasa, Răzvad şi Ulmi 

sunt străbătute de râul Ialomiţa de la nord-vest – sud-est pe o distanţă de 18 km, râul delimitând vatra 

oraşului spre est. Încă de la intrarea sa în oraş, râul curge pe sub terasa înaltă şi râpoasă a malului drept, 

supusă eroziunii laterale, dar după 500 m, albia minoră se abate spre est. Prima terasă a fost amenajată în 

vechime pentru irigaţii şi pentru culturile de legume, lărgindu-se treptat, spre sud, până la 600 – 700 m. 

Terasa de pe malul stâng se înclină uşor până la piciorul dealului, având o lărgime de circa 2 km. 

Valea alohtonă a Ialomiţei şi câteva pâraie cu văi autohtone au panta de scurgere sub 3% faţă de nivelul 

general al câmpiei, adâncimea variind între 1-10 m, debitele fiind influenţate de caracteristicile climatice. 

 

Apa subterană   

În cadrul apelor subterane se pot distinge două mari categorii de strate acvifere: 

a) Stratul acvifer din depozite acumulative cuaternare care cantonează ape freatice având grosimi de 3-70 

m; 

b) Strate cu ape de adâncime, sub presiune din depozitele miopliocene ce au umplut marea depresiune 

pericarpatică. Acestea sunt cantonate în “stratele de Căndești” și au adâncimea cuprinsă între 25-140 m.  

 

Calitatea apelor  

Conform informaţiilor furnizate de Primăria Şotânga, în comuna Şotânga există un sistem de distribuţie a 

apei potabile şi de canalizare menajeră, gestionat de către operatorul regional SC COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA SA. În prezent, reţelele de apă şi canalizare acoperă teritoriul comunei în 

proporţie de 90%. Pentru reţeaua de distribuţie a apei potabile, SC COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA SA prelevează cu regularitate probe, fiind efectuate analize ale apei 

potabile. 

S-au făcut analize de apă pentru a determina situaţia existentă al calităţii apelor, rezultatele fiind 

următoarele:  

 

Analize Rezultate Concentraţie maxim admisibilă 

Nitraţi  72—151  mg/l 50 mg/l 

Avînd în vedere rezultatele analizelor, concentraţia de nitraţi în Sotanga este de 1,4 – 3 ori mai mare 

decât valoarea maximă admisibilă pentru acest parametru. Concentraţia de nitriţi înregistrată se situează 

sub valoarea maximă admisibilă pentru acest parametru. 
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Nivelul de zgomot 

Principala sursă de poluare fonica identificată este traficul rutier. Aceasta nu este semnificativă întrucât 

traficul rutier este redus, teritoriul comunei nefiind traversat de drumuri cu fluxuri foarte mari de trafic – 

drumuri naționale sau de interes european.  

 

Calitatea aerului, inclusiv sursele de poluare a aerului 

În comuna Sotanga nu există o stație locală pentru monitorizarea indicatorilor de calitate aerului.  

La nivelul județului Dâmbovița, începând cu data de 1 mai 2008 a intrat în funcţiune componenta locală a 

Reţelei Naţionale de Supraveghere a Calităţii Aerului (RNMCA), componentă ce dispune de două staţii 

automate de monitorizare, gestionate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, având 

următoarele caracteristici: 

 Staţia automată DB-1 Târgoviste 

Aria de reprezentativitate: 

 

 
 

 Staţia automată DB-2 Fieni 

Aria de reprezentativitate: 

 

Cele două stații automate de monitorizare automată a calității aerului au înregistrat, pe parcursul anului 

2018, capturi de date cu valori în intervalul 37% - 98,9%. 

În graficele de mai jos sunt reprezentate valorile maxime lunare înregistrate în anul 2018 pentru fiecare 

poluant supravegheat, comparate cu limitele prevăzute în Legea 104/2011 (VL=valoare limită, 

VȚ=valoare țintă, PA=prag de alertă, PI=prag de informare)2. 

 

 
 

 

 

                                                           
2 Raportul privind starea mediului în judetul Dâmboviţa (2018) http://www.anpm.ro/web/apm-dambovita/rapoarte-anuale1  

http://www.anpm.ro/web/apm-dambovita/rapoarte-anuale1
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Managementul deşeurilor 

Pentru colectarea gunoiului menajer, primăria are încheiat contract cu firma SUPERCOM SA, operator 

regional pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor. SUPERCOM SA  colectează deşeurile de la întreaga 

populaţie şi toţi agenţii economici din comuna Sotanga. Deşeurile sunt depozitate la un depozit ecologic 

al operatorului sistemului de management integrat al deseurilor judetean, din comuna Aninoasa, aflată la 

circa 12 km de comuna Şotânga. În contractul de delegare, operatorul judetean a pus la dispoziţie 

containere mixte de colectare deşeuri la primărie, cămin cultural, şcoli şi alte obiective de utilitate 

publică. 

Deşeurile provenite din gunoiul de grajd sunt gestionate local, prin grija generatorului, iar fiecare 

gospodarie valorifica gunoiul de grajd pe terenurile agricole proprii sau in gradini. Nu există un control al 

modului de stocare / compostare a acestora şi există riscul ca deşeurile să fie împrăştiate pe terenuri 

agricole în perioadele de interdicţie impuse de Codul de Bune Practici Agricole, fără o compostare 

corectă a acestora. De asemenea, levigatul şi apele pluviale care spală masa de deşeuri se pot scurge 

necontrolat în sol şi ape de suprafaţă.  

 

Biodiversitatea şi habitatele sensibile 

Se consideră că starea biodiversităţii in zonă este bună, ţinând cont de amploarea redusă a eventualelor 

surse de poluare, de fragmentare sau alterare. 

 

Specii protejate, în pericol sau rare 

Pe teritoriul comunei nu au fost identificate specii protejate, în pericol sau rare. 

 

Ariile naturale protejate şi distanţa faţă de acestea 

Pe teritoriul comunei Sotanga  nu există zone naturale protejate . 

 

Folosinţa terenurilor 

Terenul pe care se va amplasa construcţia nu este utilizat în prezent. Terenurile invecinate au folosinta de 

teren arabil. 

 

Populaţia asupra căreia proiectul va avea un impact 

Comuna Şotânga are o populaţie mediu, cu grad ridicat de îmbătrânire şi cu resure mari de forţă activă. 

Numărul total de locuitori al comunei Sotanga este de 7143.  

Distanţa faţă de cea mai apropiată locuinţă este de 501 m. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă este următoarea: 

0 - 14 ani: 1230 (17.22%) 15 - 64 ani: 4860 (68,04%) 65 ani si peste:1053 (14,74%) 

 

Structura populaţiei pe sexe: 

feminin 3650 (51,10%) masculin 3493 (48,90%) 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de un număr de 2530 de gospodării deţinătoare de animale şi 0 

ferme mici şi mijlocii din satul Sotanga, aflate în zona de colectare a platformei comunale. 

Distanţa faţă de cele mai apropiate locuinţe este de 500 m. 

 

Activităţile economice la nivel local 

Comuna Şotânga se caracterizează printr-o economie de tip agro-silvo-pastoral, cu grad mediu de 

dezvoltare şi cu semnificaţie ridicată în economia zonei. 
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Structura populaţiei ocupate în: 

 

Alte proiecte situate în apropierea ariei proiectului pentru care a fost emisă sau a fost solicitată o 

autorizaţie de construcţie 

Conform datelor furnizate de Primăria Şotânga, nu există informaţii despre existenţa unor proiecte 

viitoare în apropierea ariei de realizare a platformei de gunoi de grajd, pentru care a fost emisă sau s-a 

solictat emiterea unei autorizaţii de construcţii. 

 

4. Identificarea şi evaluarea impactului de mediu specific sub-proiectului 

MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI. FAZA DE CONSTRUCŢIE. 
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1. Pregatire teren 
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 

 

2. Realizarea 

sapaturilor  
-1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 -1 -1 0 

 

3. Realizarea 

forajelor pentru 

piezometre 

-1 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

4. Realizare 

strat de balast 

platforma,bazin 

colectare si 

platforma acces 

-1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

5. Turnare 

beton in 

platforma 

-1 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

6. Armare 

talpa fundatii 

ziduri de sprijin 

-2 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

7. Turnare 

beton talpa 

platforma 

-1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 +1 0 0 0 

 

8. Armare 

pereti platforma 
-1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 +1 -1 0 0 

 

9. Turnare 

beton pereti 

platforma 

-1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

10. Realizare 

rigola colectoare  
-1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 +1 -1 -1 0 

 

11. Realizare 

bazin colector 
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

12. Realizare 

acces platforma 
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

agricultură şi silvicultură 1815 

(25,41%) 
industrie şi construcţii 1900 (26,60%) servicii 3428 (47,99%) 



12 
 

13. Realizare 

imprejmuire cu 

gard din plasa cu 

stalpi metalici 

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 

14. Realizare 

poarta de acces 

auto si pietonala 

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 

 

15. Plantarea 

perdelei 

forestiere in 

jurul platformei  

+1 +1 +1 0 +1 0 +1 0 0 +1 +1 +1 0 

 

Legendă: 0 = niciun impact;  -1= impact negativ minor;  -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv 

semnificativ 

 

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de construcţie, cele mai semnificative tipuri de 

impact identificate în această etapă sunt: 

- Impactul negativ produs asupra eroziunii / stabilităţii terenurilor de săpături şi turnarea betonului 

(impact temporar-reversibil-direct) 

- Impactul negativ asupra nivelului de zgomot determinat de activităţile de construcţie (temporar – 

reversibil - direct) 

- Impactul negativ al activităţilor de construcţie asupra antrenării prafului (temporar – reversibil - 

direct) 

- Impactul negativ al pierderii de teren agricol  determinată de săpături şi turnarea betonului 

(temporar – reversibil - direct) 

- Impactul negativ asupra sănătăţii şi securităţii angajaţilor şi populaţiei locale determinat de 

activităţile de construcţii (temporar – reversibil - direct) 

- Impactul pozitiv al activităţilor de construcţie, pentru angajaţii de la nivel local (temporar – 

reversibil - direct) 

 

MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI- FAZA DE EXPLOATARE 
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1. Transferul 

gunoiului de 

grajd 

-1 -1 0 +1 0 0 0 0 +1 0 +1 0  

2. Manevrarea 

gunoiului de 

grajd la 

platformă 

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0  

3. Managemen

tul levigatului 
-1 -2 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0  

4. Managemen

tul deşeurilor 
0 -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0  

5. Accesul la 

platformă 
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1  

6. Monitorizar

ea socială şi de 

mediu 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 +1  
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7. Gestionarea 

situaţiilor de 

urgenţă 

0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1  

Legendă: 0 = niciun impact;  -1= impact negativ minor;  -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact 

pozitiv semnificativ 

 

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de operare, cele mai semnificative tipuri de 

impact identificate în această etapă sunt: 

- Impactul negativ produs asupra mirosului de managementul levigatului (permanent – reversibil - 

direct) 

- Impactul negativ produs de transferului gunoiului de grajd şi de manevrarea gunoiului de grajd la 

platformă asupra calităţii aerului şi mirosului (permanent – reversibil - direct) 

- Impactul pozitiv al managementului gunoiului de grajd pe platforma comunală (permanent – 

reversibil - direct) 

- Impactul pozitiv asupra factorilor fizici, de mediu şi sociali, precum şi cel determinat de 

monitorizarea situaţiilor de urgenţă, prin monitorizarea permanentă a activităţilor care pot afecta 

mediul şi popluaţia de la nivel local, precum şi prin implementarea planurilor de acţiune pentru 

situaţiile de urgenţă  (permanent – reversibil - indirect) 

- Impactul pozitiv al operării platformei asupra angajaţilor de la nivel local (permanent – reversibil 

–direct) 

Nu a fost identificat niciun impact cumulativ. 

 

5. Măsuri de atenuare 

În etapa de construcţie au fost stabilite măsuri de atenuare pentru reducerea şi prevenirea impactului 

negativ determinat de: 

(a) praful provenit de la circulaţia vehiculelor, 

(b) poluarea solului cu deşeuri de materiale de construcţie, 

(c) poluarea cu scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi, 

(d) deteriorarea structurii solului şi apariţia fenomenelor de eroziune în zonele din jurul construcţiilor, 

(e) pierderea de teren agricol determinat de lucrările de construcţii 

(f) influenţa activităţilor de construcţie asupra sănătăţii şi securităţii angajaţilor şi a populaaţiei de la 

nivel local 

precum şi pentru accentuarea impactului pozitiv al lucrărilor de construcţie asupra forţei de muncă de la 

nivel local; în faza de execuţie, se estimează că vor fi create 11 locuri de muncă – acest număr nu este 

constant, depinde de faza de execuţie a platformei 

Pentru etapa de operare au fost stabilite măsuri de atenuare pentru reducerea şi prevenirea impactului 

negativ determinat de:  

(a) mirosul provenit de la depozitarea şi transferul gunoiului de grajd, 

(b) mirosul de la transferul levigatului,  

(c) praful provenit de la circulaţia vehiculelor,  

(d) poluarea apelor subterane,  

(e) poluarea apelor de suprafaţă (dacă este cazul),  

(f) managementul deşeurilor 

precum şi pentru stimularea impactului pozitiv al funcţionării platformei asupra angajaţilor din rândul 

populaţiei locale: în faza de operare vor fi create 3 locuri de muncă (administratorul platformei, un 

paznic, un manipulator). 
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Analiza alternativelor 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

analiză și 

selecție 

alternativă 

Scenariul I Scenariul II 

1 
Durata de 

execuţie 
4 luni 4 luni 

2 
Solutie tehnică 

constructiva 

a) O platformă de formă 

rectangulară prevăzută cu un strat 

impermeabil, cu pereți pe 3 laturi 

(fără latura frontală) cu capacitatea 

de a stoca 1216 tone de gunoi de 

grajd /an, având dimensiunile L x B 

x h = 30,00 x 18,00 x 3,00 m; stratul 

impermeabil al platformei previne 

infiltrarea efluenţilor proveniţi de la 

gunoiul de grajd şi a apelor pluviale 

de la precipiaţii, iar pereţii, în afara 

scopului tehnologic vor preveni 

împrăştierea gunoiului de grajd şi a 

mirosurilor neplacute, determinată de 

vânt. 

b) Un bazin de stocare pentru 

efluenți sau precipitații. Acesta va 

colecta precipitațiile și efluenții într-

un bazin mare, semi-îngropat, 

amplasat în imediata apropiere a 

platformei cu volumul 55,51 m3 . 

c) În imediata apropiere a 

platformei se vor amplasa 4 

containere pentru colectarea celor 

trei categorii de materiale inerte 

(sticlă, metal şi plastic/carton) care 

ajung accidental în gunoiul de grajd 

si unul pentru colectarea eventualelor 

deşeuri periculoase. Containerele vor 

fi mobile pentru a putea fi descărcate 

mai usor de un încărcător mecanic. 

d) Un gard din plasă de sârmă cu 

stâlpi de oțel și centuri de beton 

armat, care va împrejmui platforma; 

gardul va preveni accesul 

persoanelor neautorizate şi al 

animalelor pe platformă. 

e) Două piezometre, amplasate în 

apropierea platformei, unul în aval și 

unul în amonte, care vor deservi 

a) O platformă de formă 

rectangulară acoperită, prevăzută cu 

un strat impermeabil, cu pereți pe 3 

laturi (fără latura frontală) cu 

capacitatea de a stoca 1216 tone de 

gunoi de grajd /an, având 

dimensiunile L x B x h = 30,00 x 

18,00 x 3,00 m; stratul impermeabil 

al platformei previne infiltrarea 

efluenţilor proveniţi de la gunoiul de 

grajd şi a apelor pluviale de la 

precipiaţii, iar pereţii, în afara 

scopului tehnologic vor preveni 

împrăştierea gunoiului de grajd şi a 

mirosurilor neplacute, determinată de 

vânt. 

b) Un bazin de stocare pentru 

efluenți sau precipitații. Acesta va 

colecta precipitațiile și efluenții într-

un bazin mare, semi-îngropat, 

amplasat în imediata apropiere a 

platformei cu volumul 18,9 m3. 

c) În imediata apropiere a 

platformei se vor amplasa 4 

containere pentru colectarea celor trei 

categorii de materiale inerte (sticlă, 

metal şi plastic/carton) care ajung 

accidental în gunoiul de grajd si unul 

pentru colectarea eventualelor deşeuri 

periculoase. Containerele vor fi 

mobile pentru a putea fi descărcate 

mai usor de un încărcător mecanic. 

d) Un gard din plasă de sârmă cu 

stâlpi de oțel și centuri de beton 

armat, care va împrejmui platforma; 

gardul va preveni accesul persoanelor 

neautorizate şi al animalelor pe 

platformă. 

e) Două piezometre, amplasate 

în apropierea platformei, unul în aval 
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monitorizării periodice a calității 

apei subterane, pentru a se asigura că 

nu are loc infiltrarea efluenților 

proveniți de la gunoiul de grajd în 

apele subterane . 

și unul în amonte, care vor deservi 

monitorizării periodice a calității apei 

subterane, pentru a se asigura că nu 

are loc infiltrarea efluenților proveniți 

de la gunoiul de grajd în apele 

subterane . 

 

Atât scenariul 1, cât şi scenariul 2 asigura depozitarea şi compostarea unei cantităţi de circa 1216 tone 

gunoi de grajd / an, oferind aceleaşi beneficii sociale şi de mediu.  

Construcţia platformei va asigura pe lîngă respectarea condiţiilor de mediu specifice activităţilor de 

creştere a animalelor şi a respectării de către agricultori a cerinţelor de bune practici agricole, şi accesul 

acestora la plata integrală a subvenţiilor în perioada următoare, în baza protocoalelor pe care le va încheia 

cu administratorul platformei de gunoi de grajd. 

Prin amenjarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd în comuna Şotânga a fost 

identificată o oportunitate pentru crescătorii de animale de a adopta soluţii simple de depozitare a 

gunoiului de grajd produs de animalele pe care le deţin în gospodăriile proprii şi asigurarea unor condiţii 

de igienă şi sănătate publică pentru populaţie. Prin realizarea investiţiei, cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să 

rămână la stadiul de fermă de subzistenţă, care ar determina o serie de aspecte negative asupra 

comunităţii locale (de ex, migraţia forţei de muncă către centrele urbane în căutarea altei surse de venit, 

renunţarea la activitatea de creştere a animalelor, îmbătrânirea şi depopularea comunei). 

Alte beneficii rezultate din realizarea investiţei sunt: creşterea veniturilor populaţiei prin scăderea 

cheltuielilor alocate pentru achiziţia de îngrăşăminte chimice şi creşterea veniturilor obţinute din vânzarea 

unor produse de calitate la un preţ superior celor convenţionale; utilizarea gunoiului de grajd ca 

îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole aduce posibilitatea fermierilor din zonă de a 

practica agricultura ecologică; posibilitatea promovării în agricultură a unor procedee prietenoase cu 

mediul înconjurător şi creşterea calităţii mediului înconjurător, prin îmbunătăţirea fertilităţii solurilor 

cultivate prin administrarea gunoiului de grajd; reducerea şi chiar eliminarea încărcării resurselor de apă 

cu nutrienţi proveniţi din deversările dejecţiilor de la fermele de animale; scăderea numărului de 

îmbolnăviri şi chiar decese cauzate de nivelul ridicat al concentraţiei de nitraţi şi nitriţi, şi a bolilor 

transmise de insectele prezente în gunoiul de grajd. 

Prin aceasta investiţie, comuna Şotânga îşi propune: 

- promovarea unui sistem de informare şi conştientizare a locuitorilor comunei asupra colectării 

corespunzătoare a deşeurilor 

- prevenirea generării deşeurilor 

- realizarea unui sistem de colectare şi tratare (compostare) a gunoiului de grajd şi a fracţiei 

biodegradabile care ajunge întâmplător pe platformă 

- realizarea sistemului de colectare separată a deşeurilor municipale (deşeuri valorificabile, deşeuri 

periculoase, deşeuri biodegradabile) care ajung întâmplător pee platformă o dată cu gunoiul de grajd 

- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile de origine animală depozitate 

- colectarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor 

 

6. Monitorizarea aspectelor sociale şi de mediu 

 

Plan de monitorizare social şi de mediu 

În faza de construcţie, monitorizarea factorilor sociali şi de mediu va avea în vedere realizările în 

atenuarea, prevenirea şi reducerea impactului activităţilor de construcţie. Responsabili: dirigintele de 

şantier şi şefului de şantier, cu respectarea frecvenţei  şi a parametrilor de monitorizare stabilite pentru 

fiecare măsură de atenuare propusă (conform anexei 1  - planul de management social şi de mediu, faza 

de construcţie – tabel sintetic) 
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În faza de operare, monitorizarea factorilor sociali şi de mediu face parte din activitatea de exploatare şi 

este organizată prin grija Primăriei Sotanga, cu respectarea frecvenţei  şi a parametrilor de monitorizare 

stabilite pentru fiecare măsură de atenuare propusă (conform anexei 2  - planul de management social şi 

de mediu, faza de exploatare – tabel sintetic). 

 

7. Consultarea publică şi mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor 
 

 Consultarea publică 

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu pentru obiectivul „Platforma de 

depozitare şi management al gunoiului de grajd, comuna Sotanga, judeţul Dambovita” a avut loc în data 

de 31.07.2018 şi a fost organizată de Primăria Sotanga. 

La această consultare au participat un număr de 19 persoane - reprezentanţi ai APM Dambovita, SGA 

Dambovita, DSP Dambovita, şi locuitori ai comunei Sotanga și elaboratorul SF, conform listei de 

prezenţă anexate. Participanţii la consultarea publică au fost convocaţi prin adrese de invitaţie (pentru 

APM Dambovita, SGA Dambovita, DSP Dambovita) şi prin afişare la avizierul Primăriei Sotanga (pentru 

locuitorii comunei Sotanga ). 

În deschiderea şedinţei, dl. Constantin Stroe, primar al comunei Şotânga a prezentat pe scurt necesitatea 

pe care o reprezintă construirea unei platforme de colectare a gunoiului de grajd, precum şi care este 

nevoia comunităţii locale, de obţinere a acestui proiect. În continuare, domnul primar a susţinut cu 

exemple concrete din viaţa comunităţii ce reprezintă lipsa unui loc de depozitare a gunoiului de grajd, 

punând accentul pe amenzile existente din partea autorităţilor responsabile. Totodată a fost prezentată 

soluţia de amplasare a a platformei, precum şi avantajele realizării acestui proiect pentru creşterea calităţii 

vieţii locuitorilor comunei, precum şi pentru dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor. 

De asemenea, a fost supus atenţiei planul de management social şi de mediu pentru obiectivul „Platforma 

de depozitare şi management al gunoiului de grajd, comuna Sotanga, judeţul Dambovita”, punându-se 

accent pe impacturile semnificative identificate atât pentru perioada de construcţie, cât şi pentru cea de 

exploatare, cu prezentarea măsurilor de atenuare stabilite pentru prevenirea şi atenuarea acestora, 

împreună cu responsabilii pentru implementarea lor (atât pentru perioada de construcţie, cât şi pentru cea 

de exploatare). 

Este cunoscut faptul că cetăţenii îşi depozitează gunoiul în extravilan, iar alţii îi dau foc, astfel încât nu se 

mai poate împrăştia pe câmp. Astfel, s-a ajuns la concluzia că investiţia este necesară. 

 

 Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor 

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor este accesibil membrilor comunităţii, gratuit şi să conţine 

următoarele elemente: 

- Comunicarea către public a existenţei mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor se va face prin 

publicare pe website-ul primariei şi prin afişare la avizier. Anunţul va cuprinde informaţii privind 

modalitatea de înaintare a unei reclamaţii, respectiv: 

- personal, la registratura Primăriei Sotanga 

- prin e-mail, la adresa: sotanga@cjd.ro  

- prin fax, la nr. 0245229207 

- prin poştă, la adresa: Primăria Sotanga, Comuna Sotanga, jud. Dambovita 

- La primirea unei reclamaţii se vor înregistra date de identificare şi de contact ale reclamantului, 

informaţii succinte referitoare la aspectele reclamate. Pentru toate reclamaţiile primirea va fi confirmată şi 

se va comunica şi un interval de timp necesar pentru răspuns, dar nu mai mult de 30 zile. 

- Reclamaţiile vor fi prezentate Primarie , care va stabili un termen pentru soluţionare şi apoi le va 

dirija către biroul/persoana desemnat/a pentru soluţionarea reclamaţiilor. 

mailto:sotanga@cjd.ro
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- Biroul/persoana desemnată va redacta propunerea de raspuns către reclamant şi o va înainta 

Primarului pentru aprobare şi, dacă este cazul, pentru dispunerea măsurilor care se impun pentru 

corectarea situaţiei reclamate şi evitarea reapariţiei motivului care a determinat reclamaţia. 

- Transmiterea raspunsului către reclamant, reprezentând închiderea reclamaţiei, se va face prin e-

mail sau prin poştă, cu confirmare de primire. O copie a reclamaţiei şi a raspunsului privind modul de 

solutionare a acesteia vor fi transmise la UMP, pentru informare. 

- Pentru a transmite o cerere sau a înregistra o reclamaţie către MMAP/INPCP – UMP fie se poate 

transmite o o adresă directă sau un fax către această instituţie, fie poate fi completat un formular online pe 

website-ul instituţiei. În oricare dintre situaţii, aceste tipuri de reclamaţii sunt procesate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces al publicului la informaţii, şi ale legii nr. 

233/2002 referitoare la dreptul de a înainta petitii. 

Datele de contact ale Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

sunt următoarele: 

Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 15 

tel: 031 433 4020  

fax: 0214089540 

email: nitrati@mmediu.ro 

Pentru mai multe informaţii despre cum pot fi înaintate reclamaţii către serviciul de soluţionare al 

reclamaţiilor al Băncii Mondiale, accesaţi http://www.worldbank.org/GRS  

Pentru informaţii referitoare la modalitatea de transmitere a reclamaţiilor către comisia de analiză a 

Băncii Mondiale, accesaţi www.inspectionpanel.org 

 

8. Tabelul sintetic al PMSM 

Tabelele sintetice ale planului de management social şi de mediu prezentate în format tabelar: factorii 

afectaţi, măsurile de atenuare, parametri de monitorizare, frecvenţa şi responsabilitatea. Tabelele sunt 

prezentate distinct pentru etapa de construcţie şi etapa de operare (anexele 1 şi 2). 

 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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Anexa 1 

Planul de management social şi de mediu, etapa de construcţie 

- tabel sintetic - 

Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  
Responsabil pentru monitorizare  

Calitatea aerului 

Pulverizarea cu regularitate a apei pentru a 

controla răspândirea prafului în condiţii de 

vreme secetoasă 

Vizual  
Zilnic, atunci când 

vremea este secetoasă 

Şef de şantier3 

Diriginte de şantier4 

Specialist politici asiguratorii UMP5 

Acoperirea cu prelată a camioanelor care 

transportă materiale de granulaţie fină şi 

deşeuri de construcţii  

Vizual Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Folosirea de maşini şi utilaje care îndeplinesc 

standardele de emisii. 

Specificaţii tehnice 

ale masinilor/ 

utilajelor 

Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Zgomot 

La tranzitarea prin zonele locuite se va 

lucra in intervalul 7:00-20:00,  cu 

respectarea nivelului maxim permis de 

poluare fonică 

Examinarea 

reclamaţiilor 
Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Calitatea apelor 

subterane şi de 

suprafată 

Nu se execută lucrări de excavare condiții 

meteorologice extreme (ploaie în averse, vânt 

puternic) 

Vizual Săptămânal 
Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

                                                           
3 Constructorul, prin intermediul şefului de şantier asigură implementarea măsurilor de atenuare incluse în PMSM pentru etapa de construcţie a platformei de gunoi de grajd 
4 Compania care furnizează servicii de supervizare, prin intermediul dirigintelui de şantier supraveghează derularea activităţilor de construcţie pe şantierul de construcţie, şi 
complezează tabelul lunar de monitorizare al PMSM, inclus în raportul lunar de progres 
5 Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele lunare de monitorizare a măsurilor din PMSM transmise de compania care asigură servicii de supervizare, în 

timpul etapei de construcţie 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  
Responsabil pentru monitorizare  

În cazul scurgerilor accidentale de produse 

petroliere, vopsele sau produse chimice se 

vor aplica imedicat substanțe absorbante. 

Vizual Săptămânal 
Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Deşeurile materiale, apele uzate sau 

substanţele periculoase nu sunt deversate în 

apele de suprafaţă şi subterane. 

Vizual Săptămânal 
Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Apele uzate din organizarea de santier se vor 

colecta intr-o fosa vidanjabilă. 
Fotografii Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Apa din precipitatii acumulată în excavaţii 

este pompată în exterior pentru a preveni 

infiltrarea in pânza de apa subterana. 
Vizual Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Constructorul se va conforma măsurilor și 

procedurilor operaționale proprii de 

prevenire a poluării accidentale. 

Fişe de monitorizare Săptămânal 
Seful de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Contaminarea 

solului  

Materialele rezultate din activitatea de pe 

şantier sunt depozitate în locuri special 

amenajate şi sunt luate măsuri pentru 

indepărtarea deşeurilor. 

Fotografii  Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Depozitarea materialelor de construcţie se 

va face astfel încât să nu blocheze căile de 

acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau 

ape pluviale. 

Fotografii Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Solul fertil decopertat este depozitat în 

locuri special amenajate şi se va reamplasa 

la terminarea lucrărilor. 

Fotografii Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  
Responsabil pentru monitorizare  

Sunt amenajate zone de parcare pentru 

utilajele și vehiculele implicate în 

activitățile de construcții 

Fotografii Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Sunt implementate măsuri pentru protejarea 

împotriva eroziunii, în special pentru 

lucrările efectuate în zonă de pantă 

Vizual Săptămânal 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Alimentarea cu combustibil, spălarea 

vehiculelor și operațiile de 

reparații/întreținere a utilajelor se efectuează 

doar în unităţi specializate 

Evidenţe 

înregistrate 
Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Biodiversitate 

Suprafaţa de teren afectată temporar în 

perioada de execuţie va fi readusa la starea 

iniţială după executarea lucrarilor. 

Vizual 
La terminarea 

lucrărilor 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Sănătate şi securitate 

Sunt implementate măsuri tehnice şi 

organizatorice pentru asigurarea condiţiilor 

de securitatea muncii (echipament de 

protecţie, împrejmuiri excavatii, podeţe de 

trecere peste şanţuri, semnalizări etc.). 

Fişe de instructaj, 

fotografii 
Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Punctele de lucru sunt dotate cu truse 

medicale de prim ajutor 
Fotografii Zilnic 

Diriginte de şantier 

Responsabil SSM6  

Specialist politici asiguratorii UMP 

Instructajul de protecţia muncii este efectuat 

periodic 
Fişe de instructaj  

Conform program 

propriu al 

Contractorului 

Diriginte de şantier 

Responsabil SSM  

Specialist politici asiguratorii UMP 

                                                           
6 Responsabilul SSM este angajat de către constructor şi asigură implementarea măsurilor de sănătate şi securitate stabilite prin planul de sănătate şi securitate în muncă, pe 

şantierul de construcţii 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  
Responsabil pentru monitorizare  

Planul de sănătate şi securitate în muncă este 

elaborat şi implementat 

Planul de sănătate şi 

securitate în muncă 
La inceperea lucrarilor 

Sef şantier 

Responsabil SSM 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Pulberi 
Depozitele de nisip şi ciment sunt acoperite 

cu prelate 
Fotografii  Zilnic 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Deşeuri Toate deşeurile solide sau lichide sunt sortate, 

tratate, neutralizate, reciclate şi/sau 

depozitate/colectate controlat, în locuri 

special amenajate sau de către unităţi 

specializate.  

Fotografii, 

contracte cu 

operatori 

specializaţi 

Săptamanal 
Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Substanţe 

periculoase 

Pentru depozitarea controlată a carburanţilor 

şi vopselelor se amenajează locuri speciale 
Fotografii  Săptamanal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Elemente istorice sau 

culturale descoperite 

în timpul lucrărilor 

de excavare 

Se opreşte lucrul şi se sesizează autorităţile 

competente. 

Observaţie, 

evidenţe înregistrate  
In cazuri exceptionale  

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 

Social 

Pe perioada lucrărilor de execuţie sunt create 

locuri de muncă pentru angajaţi din rândul 

populaţiei locale 

Nr. angajaţi din 

localitate / contracte 

de muncă 

Lunar 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici asiguratorii UMP 
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Monitorizarea măsurilor de prevenire, identificare şi acţiune implementate în contextul COVID-19 

Factor  Măsuri de atenuare  

Metoda de 

implementare/ 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Accesul pe şantierul 

de construcţii şi 

verificările de la 

începutul 

programului de 

lucru 

 

Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieşirii de pe 

şantier, stabilirea unor puncte de intrare/ieşire de pe şantier. 

Toate intrările/ieşirile sunt înregistrate. 

Plan de acces 

La începutul activităţii, 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Verificarea vizuală a stării de sănătate la începerea 

programului de lucru. 
Vizual Zilnic Sef de şantier 

Interzicerea accesului muncitorilor care vin dintr-o zonă 

afectată sau care au intrat în contact cu o persoană infectată 

care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 

zile  

Interogare Zilnic Sef de şantier 

Interzicerea accesului muncitorilor cu simptome de boală 

COVID-19 pe şantier, aceştia fiind redirecţionaţi către 

unităţile medicale locale, sau dacă este necesar, li se va cere 

să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile. 

Interogare Zilnic Sef de şantier 

Reguli generale de 

igienă 

Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier referitoare la 

măsurile de prevenire a COVID-19, cu texte şi imagini în 

limbile locale. 

Fotografii  La începutul activităţii 
Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Instruiri privind măsurile specifice de evitare a infectării 

COVID-19. 
Informări succinte Săptamanal Sef de şantier 

Organizarea de puncte de spălare pe maini și asigurarea de 

apă, săpun și dezinfectant în organizarea de şantier pentru 

spălări repetate. 

Fotografii La începutul activităţii 
Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Dezinfectarea spațiilor comune în organizarea de șantier și a 

mijloacelor de transport persoane. 
Fotografii  Zilnic Sef de şantier 
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Factor  Măsuri de atenuare  

Metoda de 

implementare/ 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Flexibilizarea 

procedurilor de 

lucru 

Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru 

anumite activităţi astfel încât să fie posibilă distanţarea 

socială. 

Proceduri / metode de 

lucru  

La începutul activităţii, 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Separarea sarcinilor în şantier pentru a evita apropierea 

muncitorilor. 

Proceduri / metode de 

lucru 

La începutul activităţii, 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Organizarea pauzelor de prânz în aer liber şi/sau la ore 

diferite, pentru a permite păstrarea distanţei sociale. 
Fotografii Zilnic Sef de şantier 

Accesul la servicii 

medicale 

Identificarea celui mai apropiat spital care tratează cazuri 

COVID-19 şi stabilirea traseului dintre acesta şi şantierul de 

construcţii. 

 La începutul activităţii Sef de şantier 

Gestionarea 

posibilelor cazuri de 

infectare sau de 

răspândire a 

virusului 

Exista un plan de urgenţă pentru gestionarea posibilelor 

cazuri de infectare, cu măsuri de minimizare a riscului de  

răspândire a virusului, în funcție de resursele avute la 

dispoziție. 

Plan de urgenţă 

La începutul activităţii 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Asigurarea 

continuităţii 

activităţii 

proiectului 

Există un plan de acţiune pentru asigurarea continuităţii 

activităţii în caz de izbucnire a unui focar, luând în calcul 

personal de rezervă, fluxuri de aprovizionare esenţiale pentru 

derularea activităţii în condiții de siguranță. 

Plan de acţiune 

La începutul activităţii 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 

Instruirea 

angajaţilor 

Continuarea instruirilor obişnuite referitoare la siguranţa în 

muncă, cu adăugarea aspectelor specifice COVID-19. 
Fişe de instructaj 

Conform programului 

propriu 

Sef de şantier 

Responsabil SSM 

Comunicarea şi 

contactul cu 

comunităţile locale 

Informarea cu regularitate a comunităţii locale asupra 

procedurilor implementate pe şantier pentru a face faţă 

situaţiei COVID-19. 

Informări transmise 

Primăriei 

La începutul activităţii 

și apoi ori de câtre ori 

sunt modificări 

 Sef de şantier 
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Factor  Măsuri de atenuare  

Metoda de 

implementare/ 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Raportarea privind 

COVID-19 

Contractorul anunţă apariţia oricărui eveniment şi 

informează entitatea finanţatoare asupra oricăror îngrijorări 

sau probleme legate de acordarea de îngrijiri muncitorilor 

bolnavi de pe şantierele proiectului, mai ales dacă rata de 

infectare în rândul forţei de muncă se apropie de 50%. 

Informări transmise către 

UMP 

în 24 ore de la apariția 

unui eveniment 

Diriginte de şantier, 

Sef de şantier 
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Anexa 2 

Planul de management social şi de mediu, etapa de exploatare 

- tabel sintetic – 

 

Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 
Responsabil pentru monitorizare 

Calitatea 

aerului / Miros 

Adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă 

încărcătură de material proaspăt într-o proporţie de circa 

1 la 4 

Observaţie, 

evidenţe 

înregistrate 

3 luni 
Reprezentant al Primăriei Şotânga7 

Specialist politici asiguratorii UMP8 

Amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de 

grajd, resturi orgnice menajere, resturi vegetale) pentru 

obţinerea unui raport C:N favorabil compostarii şi a unei 

consistenţe solide 

Observaţie  3 luni 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea intrării în 

fermentaţie anaerobă prin întoarcerea periodica a 

grămezilor. 

Observaţie  3 luni 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Zonele din grămezile de gunoi, care se constată că atrag 

insecte vor fi acoperite imediat cu gunoi compostat 

pentru a împiedica insectele să depune ouă. 

Observaţie  Ocazional 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Se va evita împrăştierea gunoiului şi golirea periodică a 

bazinului de colectare a  fracţiei lichide şi împrăştierea 

peste grămezile de gunoi sau pe câmpurile din apropiere 

în perioadele în care vântul bate în direcţia zonelor 

locuite. 

Evidenţe 

înregistrate 
Periodic 

Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

                                                           
7 Reprezentantul Primăriei Şotânga este responsabil pentru implementarea măsurilor de atenuare din PMSM, stabilite pentru perioada de exploatare a platformei de gunoi de 

grajd 
8 Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele de monitorizare ale măsurilor din PMSM, transmise de Primăria Şotânga, în perioada de exploatare a 

platformei de gunoi de grajd 
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Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 
Responsabil pentru monitorizare 

Calitatea 

apelor 

subterane şi a 

solului 

Se vor respecta cu stricteţe perioadele de interdicție, 

pentru împrăştierea pe terenurile agricole a gunoiului de 

grajd şi a fracţiilor lichide, conform Codului de Bune 

Practici Agricole și de Mediu 

Evidenţe 

înregistrate 
Periodic 

Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru 

colectarea eventualelor deşeuri periculoase care ajung 

accidental la platformă (cutii vopsea, recipienţi, ulei uzat 

etc.). Deşeurile reziduale acumulate urmând a fi preluate, 

periodic, de către operatorul de salubritate care asigură 

colectarea deşeurilor menajere în comună, în vederea 

valorificării, eliminării finale prin depozitare sau 

incinerare. 

Fotografii, 

contracte cu 

operatori 

autorizaţi 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Echipamentele și utilajele pentru gestionarea platformei 

vor fi întreținute corespunzător pentru a preveni 

scurgerea de carburanţi sau lubrifianţi 

Program de 

mentenanţă a 

echipamentelor 

şi utilajelor 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Monitorizarea periodică a calităţii apei subterane pentru 

a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenţilor proveniţi 

de la gunoiul de grajd în apele subterane 

Analize calitate 

apă prelevata 

din 

piezometrele de 

monitorizare 

6 luni sau 

anual 

Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Sănătate şi 

securitate 

Amplasamentul platformei se va împrejmui cu gard din 

plasă de sârmă cu stâlpi de oţel la intrarea şi la ieşirea din 

incintă, împrejmuirea va fi prevăzută cu porţi pentru 

acces. Accesul personalului de deservire se face pe o 

poartă prevăzută cu sistem de încuiere, pentru a preveni 

accesul persoanelor neautorizate; 

Fotografii  Trimestrial  
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  
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Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 
Responsabil pentru monitorizare 

Se efectuează instructajul de protecţia muncii şi controlul 

asupra aplicării şi respectării normelor specifice 
Fişe de 

instructaj, 

interviuri cu 

angajaţii 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Existența și folosirea echipamentelor de protecție a 

muncii a angajaților ce operează la platforma de gunoi 

Fişe de 

instructaj, 

interviuri cu 

angajaţii 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Sunt instalate panouri de informare a populației, 

referitoare la riscurile la adresa sănătății. 
Fotografii Lunar 

Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Se aplica reguli și măsuri de prevenire și stingere a 

incendiilor 

Fişe de 

instructaj, 

evidenţe 

înregistrate 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Biodiversitate 

Verificarea integritătii împrejmuirii cu plasa de sarma a 

platformei pentru a impiedica patrunderea animalelor 

domestice sau salbatice si caderea acestora in bazinul de 

colectare a fractiilor lichide. 

Fotografii, 

evidenţe 

înregistrate 

Lunar 
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP  

Social  
În perioada de funcţionare a platformei sunt create locuri 

de muncă pentru angajaţii din rândul populaţiei locale 

Nr. angajaţi din 

localitate / 

contracte de 

muncă 

Lunar  
Reprezentant al Primăriei Şotânga 

Specialist politici asiguratorii UMP 

 

PRIMAR, 

CONSTANTIN STROE 

 

Proiectant, VICTOR PROIECT CONSULT SRL  
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Anexa 3 

Sinteza consultării publice şi lista participanţilor la consultarea publică organizată pentru planul 

de management social şi de mediu elaborat pentru proiectul „Construirea unei platforme 

comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Şotânga, jud. Dâmboviţa” 
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Anexa 4  

A. GHIDUL DE MEDIU PENTRU CONTRACTELE DE LUCRĂRI CIVILE 

Contractorii vor fi obligaţi să folosească standarde şi proceduri de construcţie adecvate din punct de 

vedere al protecţiei mediului. Toate contractele de lucrări civile vor avea incluse următoarele prevederi de 

protecţie a mediului: 

1 Vor fi luate toate măsurile şi precauţiile necesare pentru a evita impactul negativ asupra mediului 

şi perturbările care pot apărea în timpul executării lucrărilor. Acestea se vor realiza prin evitare sau 

renunţare, daca este posibil, mai degrabă decât reducerea sau atenuarea impactului, o dată ce acesta este 

produs.  

2 Conformarea cu toate cerinţele legislaţiei naţionale şi locale pentru protecţia mediului. Va fi 

nominalizat personalul responsabil pentru implementarea acţiunilor de protecţie a mediului şi care să fie 

instruit de către inginer sau de către autorităţile pentru protecţia mediului.   

3 Minimizarea emisiilor de praf, astfel încât să se minimizeze sau să se evite impactul negativ 

asupra calităţii aerului. 

4 Prevenirea sau minimizarea zgomotului şi vibraţiilor provenite de la funcţionarea vehiculelor şi a 

echipamentelor. 

5 Minimizarea perturbării şi refacerea vegetaţiei, acolo unde aceasta este distrusă din cauza 

lucrărilor de construcţie. 

6 Protejarea apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi a solului împotriva poluării. Colectarea şi 

eliminarea corespunzătoare a resturilor din construcţii.  
 

B. GHIDUL DE MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE   

B.1 Introducere 

Secţiunea privind Ghidul de mediu detaliază aspectele specifice care vor fi avute în vedere pe durata 

execuţiei lucrărilor. Ghidul de mediu pentru contractele de lucrări civile va fi încorporat în documentaţia 

de achiziţie, în cadrul procesului de selecţie a firmelor de construcţie pentru realizarea lucrărilor. O clauză 

care se va viza situaţia descoperirilor „întâmplătoare” va trebui să fie inclusă în toate sub-contractele 

pentru lucrări civile care sunt finanţate de împrumut. Ghidul acoperă tematici cu privire la manevrarea 

molozului generat pe durata execuţiei construcţiei, selecţia materialelor de construcţie şi a metodologiilor 

de construcţie cu impact redus asupra mediului şi metode de economisire a energiei.  

 

B.2 Amplasamentul  

Peisajul natural va fi conservat. Lucrările de construcţie vor fi realizate astfel încât să se evite distrugerea 

inutilă şi deteriorarea mediului natural. În afară de zonele pentru care este necesară curăţarea după 

activităţile obişnuite, toţi arborii, tufişurile şi vegetaţia vor fi conservaţi şi protejaţi împotriva pagubelor 

pe care le pot provoca lucrările de construcţie. La finalizarea etapei de construcţie, pagubele inerente vor 

fi recuperate, şi, de preferinţă, se va reveni la starea iniţială.  

Contractorul va realiza lucrările de construcţie, astfel încât să prevină scurgerea poluanţilor, a gunoiului şi 

a altor substante contaminante în sursele de apă subterane şi de suprafaţă. Astfel de poluanţi pot fi zgură, 

deşeuri menajere, reziduuri, produse petroliere, substanţe chimice, biocide, săruri minerale şi poluanţi 

termici. Efluenţii nu se vor deversa în cursurile de apă fară o sedimentare anterioară, filtrare sau aplicare a 

altor mijloace de control care să determine evitarea scăderii calităţii apelor sau să afecteze flora. 
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Examinarea şi analiza specifică a amplasamentului vor trebui să evalueze cu atenţie următoarele 

probleme: 

 Praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare şi de construcţie;  

 Aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a uleiurilor de 

maşină, a lubrifianţilor etc;  

 Manevrarea deficitară a materialelor periculoase cum ar fi azbestul şi vopselele pe durata 

transportului şi manipulării va trebui redusă la minim.  

 Pentru a reduce nivelul de zgomot, durata execuţiei construcţiei va fi restricţionată între anumite 

ore. Tot molozul, toate deşeurile din activităţile de construcţie şi deşeurile de lemn vor fi stocate în cadrul 

şantierului.  

 Deşeurile din lemn vor fi depozitate separat şi vor fi reciclate în loc să fie aruncate.  

 Focul deschis şi aruncarea ilegală vor fi interzise. Vor fi stabilite zone adecvate pentru stocarea 

pămîntului /argilei şi nisipului, iar înainte de a depozitarea propriu-zisă va trebui obţinută aprobarea 

autorităţilor relevante privind respectiva operaţiune.  

 Realizarea de grămezi de resturi provenite din activităţile de construcţie va fi evitată, iar deşeurile 

vor fi depozitate periodic într-un loc special autorizat în acest sens. Vor fi asigurate jgheaburi pentru 

transferul molozului de la etajele mai înalte la nivelul solului.  

 Executarea de construcţii în albiile şi pe marginea albiilor de apă va fi evitată pe cât posibil. Este 

necesară obţinerea unei autorizaţii speciale pentru situaţia de traversare a albiei unui râu. 

 Lucrările de construcţii nu trebuie să se desfăşoare în timpul perioadei de cuibărire a păsărilor 

(aprilie - iunie), în cazul sub-proiectelor amplasate în sau în imediata apropiere a unei arii naturale 

protejate, pentru a elimina impactul negativ asupra habitatelor păsărilor. 
 

B.3 Selecţia materialelor şi a metodologiilor de construcţie  

Vor fi selectate bunuri şi servicii care nu aduc prejudicii mediului. Se va acorda prioritate acelor produse 

care respectă standarde recunoscute internaţional sau simboluri naţionale. Materialele şi metodele 

tradiţionale îndelung testate vor fi alese cu prioritate faţă de tehnologiile noi sau necunoscute. 

Amplasamentele construcţiilor vor fi împrejmuite pentru a preveni accesul neautorizat şi vor fi impuse 

măsuri generale de siguranţă. Inconvenientele de ordin temporar cauzate de lucrările de construcţii vor fi 

minimizate prin activităţi de planificare şi coordonare cu contractorii, vecinii şi autorităţile. În zonele 

dens populate, activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii vor trebui strict limitate doar pe timpul zilei.  

Organizarea de şantier a contractorului trebuie planficată din timp, pentru a putea stabili cum va arăta la 

finalizare. Aceasta va fi amplasat în aşa fel încât să permită salvarea habitatului natural (arbori, vegetatie) 

într-o măsură cât mai mare. 

 

B.4 Gestionarea deşeurilor  

Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în conformitate cu 

reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în PMM, precum şi ţinând cont de 

consideraţiile cu privire la specificul amplasamentului prezentate mai sus. Aceste reglementări sunt 

elaborate şi aplicabile în România. Monitorizarea va fi responsabilitatea diriginţilor de şantier angajaţi şi 

desfăşurându-şi activitatea pentru comună şi a specialistului în politici asiguratorii al INPCP UMP. 
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B.5 Măsuri de sănătate şi siguranţă ocupaţionale 

Contractorul are obligaţia să asigure toate materialele şi echipamentul de protecţie necesare, iar 

muncitorii au obligaţia să utilizeze acest echipament – căşti, mănuşi, ochelari, precum şi uniforme de 

lucru, după caz. Toate aceste măsuri minime de protecţie, însoţite de evitarea epuizării lucrătorilor, 

prevenirea leziunilor ergonomice şi a altor accidente de muncă care sunt determinate de manipularea 

repetitivă, excesivă şi manuală a materialelor de construcţie.  

Recomandările pentru pevenirea şi controlul acestora includ cunoaşterea celor mai comune cauze ale 

leziunilor care pot fi provocate în timpul lucrărilor de construcţie şi dezafectare: 

• Instruirea lucrătorilor cu privire la ridicarea şi manipularea materialelor, în tehnici de construcţie şi 

dezafectare a proceselor, inclusiv stabilirea de limite de greutate peste care este necesară asistenţa 

mecanizată. 

• Planificarea organizării de şantier astfel încât să fie minimizată necesitatea transferului manual de 

greutăţi 

• Utilizarea de instrumente şi de staţii de lucru, astfel încât să fie redusă necesitatea forţei 

• Implementarea controalelor administrative în procesele de lucru, cum ar fi rotaţia posturilor şi 

pauzele. 
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Anexa 5 

 

MĂSURI DE PREVENIRE SAU MINIMIZARE A UNEI INFECŢII COVID-19 

RECOMANDĂRI ALE BĂNCII MONDIALE PENTRU PROIECTELE DE CONSTRUCŢII 

CIVILE9  

 

1. PROVOCĂRI ALE PROIECTELOR DE CONSTRUCŢII CIVILE 

 

De cele mai multe ori, în proiectele de construcţii civile sunt implicate multe persoane: forţa de muncă, furnizorii, 

serviciile suport. Forţa de muncă poate aduce la un loc muncitori de pe plan internaţional, naţional, regional şi 

local. Aceştia pot fi nevoiţi să locuiască împreună pe şantier, în cadrul comunităţilor din apropierea şantierului de 

construcţii sau să se întoarcă acasă după terminarea programului. Pe şantier pot fi prezenţi în mod permanent mai 

mulţi contractori, care să realizeze diverse activităţi, fiecare cu echipa proprie de angajaţi. Lanţurile de 

aprovizionare pot implica furnizori de la nivel internaţional, regional sau naţional, care să permită realizarea unui 

flux constant de bunuri şi servicii pentru derularea proiectului (inclusiv aprovizionarea cu combustibili, alimente, 

apă). Ca urmare, va exista şi un flux constant de entităţi care intră şi ies de pe şantier: servicii suport (de exemplu, 

cei care asigură furnizarea de mese calde, de curăţenie, echipamente, materiale), precum şi sub-contractori 

specializaţi, care realizează diferite elemente ale activităţii. 

 

Având în vedere complexitatea şi numărul mare de lucrători, potenţialul de răspândire a bolii infecţioase în 

proiectele care implică lucrări de construcţii este destul de ridicat, ca de altfel şi consecinţele pe care le poate avea 

o astfel de răspândire. Pot apărea situaţii în care un număr mare de muncitori se îmbolnăvesc, ceea ce poate 

suprasolicita serviciile medicale şi pentru situaţii de urgenţă de la nivel local, şi pot pune în pericol ritmul de 

realizare al lucrărilor de construcţie, precum şi calendarul proiectului. Acest impact va fi amplificat în cazul în care 

forţa de muncă este numeroasă şi/sau proiectul este amplasat în zone mai puţin accesibile sau unde accesul la 

serviciile medicale este limitat. În astfel de situaţii, comunicarea cu comunităţile din apropiere poate fi tensionată 

sau dificilă, şi pot apărea conflicte, mai ales dacă locuitorii din zonă consideră că pot fi expuşi îmbolnăvirii din 

cauza derulării proiectului, sau pentru că resursele oricum insuficiente, ar trebui împărţite cu acesta. De asemenea, 

proiectul trebuie să ia toate precauţiile necesare pentru a preveni infectarea comunităţilor locale. 

 

2. CARE TREBUIE SĂ FIE ABORDAREA CONTRACTORULUI?  

 

Contractorul trebuie să identifice măsurile necesare pentru a răspunde situaţiei COVID-19. Măsurile fezabile 

depind de contextul proiectului: amplasare, resurse existente, disponibilitatea materiilor prime, capacitatea 

serviciilor locale de urgenţă / medicale, gradul de răspândire a virsului în zonă. O abordare sistematică a 

planificării, identificarea provocărilor asociate schimbărilor bruşte, vor ajuta proiectul să identifice cele mai bune 

măsuri posibile pentru a face faţă situaţiei. Măsurile necesare pentru a răspunde situaţiei COVID-19 pot fi 

prezentate în diferite moduri (sub forma unor planuri pentru situaţii de urgenţă, în completarea planului de pregătire 

existent pentru situaţii de urgenţă sau ca o procedură de sine stătătoare). Unităţile de implementare ale proiectelor şi 

                                                           
9 Această notă a fost realizată în data de 07.04.2020 şi include link-uri către cele mai noi recomandări din domeniu la această data (de ex. 

de la OMS). Având în vedere evoluţia rapidă a situaţiei, este important ca atunci când este utilizată nota, să fie verificate şi posibilele 

actualizări ale acestor resurse externe. 
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contractorii trebuie să aibă în vedere recomandările autorităţilor relevante, atât cele naţionale, cât şi cele 

internaţionale (de exemplu, OMS), care sunt actualizate frecvent (vezi referinţele şi link-urile furnizate). 

 

Abordarea problemelor legate de COVID-19 pe un şantier de construcţii depăşeşte aspectele legate de siguranţa şi 

sănătatea ocupaţionale, în acest proces fiind necesară implicarea diferiţilor membri ai echipei de management de 

proiect. În multe cazuri, cea mai eficientă abordare este stabilirea de proceduri pentru această situaţie, urmând ca 

ulterior acestea să fie implementate sistematic. În funcţie de specificul fiecărui proiect, poate fi desemnată o echipă 

care să se ocupe de problemele legate de COVID-19, şi care poate să includă reprezentanţi ai unităţii de 

implementare a proiectului, dirigintele de şantier, reprezentanţi ai managementului  contractorului (de exemplu, 

managerul de proiect) şi sub-contractorilor, experţi pentru probleme de siguranţă, medicale şi de securitate 

ocupaţională. Procedurile trebuie să fie clare şi explicite, să poată fi revizuite când este necesar, monitorizate de 

persoana(ele) desemnată(e) ca punct focal COVID-19. Procedurile trebuie să fie fundamentate, distribuite tuturor 

contractorilor şi discutate în cadrul întâlnirilor pentru coordonarea proiectelor. Aspectele de mai jos sunt utile 

pentru asigurarea unui management corespunzător al locului de muncă, dar pot fi folosite şi pentru pregătirea 

proiectului în situaţia COVID-19. 

(a) CARACTERISTICI ALE FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Pe multe şantiere de construcţii există un amestec de diferite categorii de muncitori: muncitori de pe plan local, 

muncitori din alte părţi ale ţării, muncitori din alte ţări. Muncitorii pot fi angajaţi sub diferite forme şi în condiţii 

diferite, iar cazarea lor poate fi de asemenea, diferită. Analiza acestor aspecte variate legate de forţa de muncă 

folosită este utilă în identificarea măsurilor de reducere a impactului: 

 

 Contractorul pregăteşte un profil detaliat al forţei de muncă existente, identifică activităţile-cheie, programul de 

realizare a acestora, duratele diferite ale contractelor şi programul de lucru prin rotaţie (de exemplu 4 săptămâni 

de lucru, 4 săptămâni de pauză) 

 Analiza forţei de muncă utilizate include şi o defalcare in funcţie de cazarea muncitorilor: la domiciliu (în cazul 

muncitorilor de pe plan local) sau pe şantier (de exemplu, în baraca muncitorilor). Dacă este posibil, vor fi 

identificaţi şi muncitorii care prezintă un risc mai ridicat pentru COVID-19, cei care au deja probleme de 

sănătate sau care poti fi mai expuşi riscului din alte motive. 

 Trebuie acordată atenţie modului în care poate  fi limitată mişcarea pe şantier şi în afara acestuia. Pentru 

aceasta, pot fi prelungite unele contracte de muncă, pentru ca muncitorii să nu se întoarcă la domiciliu în zonele 

afectate, sau să nu revină pe şantier dintr-o zonă afectată. 

 Muncitorii care sunt cazaţi pe şantier trebuie să aibă un contact minim cu persoane care locuiesc în apropierea 

şantierului, iar în unele cazuri, să le fie interzisă părăsirea şantierului pe durata contractului lor de muncă, astfel 

încât să fie evitat contactul cu comunităţile locale. 

 Se va analiza posibilitatea ca muncitorii care sunt cazaţi în cadrul comunităţii locale să se mute pe şantier, unde 

li se vor aplica acelaşi restricţii. 

 Muncitorii care provin din rândul comunităţii locale, şi care se întorc acasă zilnic, săptămânal sau lunar sunt 

mai dificil de gestionat. Aceştia ar trebui verificaţi la intrarea şi ieşirea de pe şantier; în anumite circumstanţe 

poate fi necesar să li se solicite să se cazeze pe şantier sau să nu mai vină la lucru. 

 

(b) ACCESUL PE ŞANTIERUL DE CONSTRUCŢII ŞI VERIFICĂRILE DE LA ÎNCEPUTUL 

PROGRAMULUI DE LUCRU 

 

Intrarea/ieşirea de pe şantier trebuie controlate şi documentate, atât pentru muncitori, cât şi pentru alte persoane, 

inclusiv pentru personalul auxiliar şi cei care asigură aprovizionarea cu materiale. Măsuri care pot fi luate: 

 Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieşirii de pe şantier, consolidarea împrejmuirii şantierului, stabilirea 

unor puncte de intrare/ieşire de pe şantier (dacă nu există deja). Toate intrările/ieşirile trebuie documentate. 
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 Instruirea personalului care asigură paza pe şantier în ceea ce priveşte acţiunile de mai sus: împrejmuirea 

şantierului, controlul intrărilor şi al ieşirilor, modul de lucru necesar pentru punerea în practică a acestui sistem 

şi a oricăror alte măsuri referitoare la COVID-19. 

 Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe şantier, asigurarea resurselor necesare pentru 

documentarea intrărilor, verificarea temperaturii muncitorilor şi înregistrarea informaţiilor legate de muncitorii 

cărora li s-a refuzat accesul. 

 Confirmarea că muncitorii sunt apţi pentru muncă înainte de intrarea pe şantier sau înainte de începerea 

lucrului. Deşi ar trebui să existe deja proceduri pentru astfel de situaţii, trebuie acordată o atenţie deosebită 

acelor muncitori care au şi alte probleme de sănătate sau sunt mai expuşi riscului din alte motive. De asemenea, 

trebuie avută în vedere şi renunţarea la personalul cu probleme de sănătate. 

 Verificarea şi înregistrarea temperaturii la intrarea pe şantier a muncitorilor şi a altor persoane sau solicitarea 

raportării individuale înainte sau la intrarea pe şantier. 

 Realizarea de informări succinte ale muncitorilor, înainte de începerea programului de lucru, cu accent pe 

măsurile specifice pentru COVID-19, incluzând modul corect în care se tuşeşte, igiena mâinilor, măsurile de 

distanţare – prin folosirea de metode demonstrative şi participative. 

 În timpul informărilor zilnice, li se va reaminti muncitorilor că este utilă auto-monitorizarea posibilelor 

simptome (febră, tuse, alte simptome respiratorii) şi că trebuie să anunţe personalul responsabil sau punctul 

focal pentru COVID-19 dacă au simptome sau nu se simt bine. 

 Nu se va permite accesul muncitorilor care vin dintr-o zonă afectată sau care au intrat în contact cu o persoană 

infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 zile sau (daca acest lucru nu este posbil), 

izolarea unor astfel de muncitori pentru 14 zile. 

 Muncitorilor bolnavi nu li se va permite intrarea pe şantier, aceştia fiind redirecţionaţi către unităţile medicale 

locale, sau dacă este necesar, li se va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile. 

 

(c) REGULI GENERALE DE IGIENĂ 

 

Cerinţele referitoare la igienă trebuie comunicate şi monitorizate: 

 

 Instruirea muncitorilor şi a personalului prezent pe şantier asupra semnelor şi simptomelor COVID-19, a 

modului de răspândire a acestuia, cum trebuie să se protejeze (inclusiv prin spălarea frecventă a mâinilor şi 

distanţare socială) şi ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane dacă manifestă aceste simptome (pentru 

informaţii detaliate consultaţi OMS COVID-19 sfaturi pentru public). 

 Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier, cu texte şi imagini în limbile locale. 

 Se vor asigura puncte de spălare a mâinilor dotate cu săpun, prosoape de hârtie şi pubele de gunoi închise, în 

zone cheie de pe şantier, inclusiv la intrarea/ieşirea de din zonele de lucru - unde există toalete, cantine pentru 

distribuirea mâncării sau unde este disponibilă apa potabilă, în zona de cazare a muncitorilor, la punctele de 

colectare a deşeurilor, în magazii/zone de depozitare, în spaţiile comune. Acolo unde nu există puncte de 

spălare a mâinilor sau dacă acestea nu sunt adecvate, ele trebuie organizate. Poate fi utilizată şi o soluţie de 

spălare a mâinilor pe bază de alcool (cu 60-95% conţinut de alcool). 

 Analiza modului în care este asigurată cazarea muncitorilor, inclusiv prin luarea în considerare a cerinţelor 

IFC/EBRD recomandări privind cazarea muncitorilor: procese şi standarde  

 O parte din spaţiul de cazare destinat muncitorilor va fi păstrat ca rezervă pentru personalul care poate fi 

infectat şi care trebuie să fie izolat sau să stea în carantină (vezi paragraful (f)). 

 

(d) PĂSTRAREA CURĂŢENIEI ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR 

 

Toate zonele şantierului vor fi curăţate frecvent şi cu rigurozitate, inclusiv spaţiile de birouri, de cazare, cantinele, 

spaţiile comune. Pentru echipamentele cheie folosite în activităţile de construcţie vor fi verificate procedele de 

curăţenie (mai ales dacă acestea sunt operate de muncitori diferiţi):  

 

 Personalului de curăţenie trebuie să i se asigure echipament de curăţenie, materiale şi dezinfectanţi. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
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 Analiza proceselor generale de curăţenie, instruirea personalului de curăţenie în ceea ce priveşte procedurile 

adecvate de curăţenie şi frecvenţa necesară de realizare a acestora, în zone des folosite sau cu risc ridicat.  

 Acolo unde se estimează că personalul de curăţenie trebuie să cureţe zone care au fost contaminate sau este 

posibil să fi fost contaminate cu COVID-19, trebuie să se asigure echipament de protecţie personal adecvat: 

halate sau şorţuri, mănuşi, protecţie pentru ochi (măşti, ochelari de protecţie sau ecrane de protecţie), ghete sau 

încălţăminte de lucru închisă. Dacă nu poate fi asigurat echipamentul de protecţie personală, atunci vor fi puse 

la dispoziţie cele mai bune alternative disponibile. 

 Personalul de curăţenie va fi instruit asupra regulilor de igienă (inclusiv spălarea mâinilor) - înainte de, în 

timpul şi după efectuarea curăţeniei; despre folosirea în siguranţă a echipamentului personal de protecţie (acolo 

unde este necesar); asupra gestionării deşeurilor (inclusiv a echipamentelor de protecţie personală şi materiale 

de curăţenie folosite). 

 Orice tip de deşeu medical produs în timpul îngrijirii unor muncitori bolnavi trebuie colectat în pubele sau saci 

separate, iar apoi tratat şi eliminat conform cerinţelor relevante (naţionale, ale OMS). Dacă este necesară 

incinerarea unor astfel de deşeuri, aceasta trebuie să dureze cât mai puţin. Deşeurile trebuie minimizate şi 

separate, astfel încât doar o mică parte a acestora să fie incinerate (mai multe informaţii în recomandările 

provizorii ale OMS referitoare la managementul calităţii apei, al deşeurilor şi serviciilor de salubritate pentru 

COVID-19). 

 

(e) FLEXIBILIZAREA PROCEDURILOR DE LUCRU 

 

Pot fi luate în considerare modificări ale proceselor şi programului de lucru, astfel încât contactul între muncitori să 

fie redus; acest lucru poate influenţa calendarul de realizare a proiectului. Astfel de măsuri pot fi: 

 

 Reducerea mărimii echipelor de muncitori 

 Limitarea numărului de muncitori prezenţi pe şantier în acelaşi moment 

 Folosirea unui sistem de rotaţie a muncii de 24 h 

 Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru anumite activităţi astfel încât să fie posibilă 

distanţarea socială; instruirea muncitorilor asupra acestor procese 

 Continuarea instruirilor obişnuite referitoare la siguranţa în muncă, cu adăugarea aspectelor specifice COVID-

19. Instruirile trebuie să includă şi folosirea adecvată a echipamentului personal de protecţie. Deşi la momentul 

elaborării acestei note, recomandările generale nu solicită purtarea echipamentului de protecţie specific 

COVID-19 pentru muncitorii din construcţii, acest aspect trebuie urmărit continuu (mai multe informaţii oferă 

recomandările provizorii ale OMS pentru utilizarea raţională a echipamentului personal de protecţie pentru 

COVID-19). 

 Analiza metodelor de lucru astfel încât să fie redusă folosirea echipamentului personal de protecţie din 

construcţii, dacă apar probleme în procurarea lor sau dacă acesta este necesar muncitorilor din domeniul 

medical şi personalului de curăţenie. Aici pot fi incluse de exemplu, reducerea utilizării măştilor de praf prin 

verificarea funcţionării sistemelor de stropire cu apă sau prin reducerea limitei de viteză pentru camioane.  

 Acolo unde este posibil, organizarea pauzelor de prânz în aer liber 

 Daca este posibil, modificarea structurii cantinelor şi organizarea prânzului la ore diferite, pentru a permite 

păstrarea distanţei sociale şi reducerea treptată sau restricţionarea temporară a accesului la spaţiile de recreere 

existente pe şantier 

 La un moment dat e posibil să fie necesară revizuirea calendarului de realizare a proiectului, să fie analizat 

gradul în care este necesară ajustarea acestuia (sau oprirea lui) astfel încât el să reflecte utilizarea unor metode 

de lucru prudente, posibila expunere a muncitorilor şi comunităţii din apropiere, precum şi disponibilitatea 

materiilor prime, lunând în considerarea recomandările şi instrucţiunile guvernamentale. 

 

(f) PLANIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE 

 

Se va face o analiză a serviciilor medicale existente la dispoziţia proiectului, pentru a stabili dacă acestea sunt 

adecvate, prin identificarea infrastructurii existente (mărimea postului / a clinicii medicale, numărul de paturi, 

unităţile de izolare), a personalului medical, echipamentelor şi materialelor disponbile, procedurilor şi instruirilor 

derulate. Dacă acestea nu sunt corespunzătoare, acolo unde este posibil ele pot fi dezvoltate, inclusiv prin: 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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 Dezvoltarea infrastructurii medicale şi stabilirea unor zone în care pacienţii să poată fi izolaţi. Pentru realizarea 

acestor zone pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS pentru introducerea în carantină a persoanelor 

pentru controlul  COVID-19. Unităţile de izolare trebuie să fie amplasate la distanţă de locul în care sunt cazaţi 

muncitorii şi de alte activităţi în derulare pe şantier. Dacă este posibil vor fi puse la dispoziţie camere pentru 

câte o persoană, bine ventilate (cu ferestre şi uşă care se deschid). Dacă acest lucru nu este posibil, unităţile de 

izolare trebuie să permită cel puţin păstrarea distanţei de 1 m între muncitorii din aceeaşi cameră, separarea 

acestora cu ajutorul unei perdele. Muncitorii bolnavi trebuie să se deplaseze cât mai puţin posibil, să evite 

utilizarea spaţiilor comune, iar vizitele nu pot fi premise decât după o perioadă de 14 zile în care nu s-au 

manifestat simptomele bolii. Dacă este nevoie ca aceştia să folosească spaţiile comune (de exemplu, bucătăria 

sau cantina), aceasta ar trebui să aibă loc doar atunci când sunt prezenţi muncitorii care nu sunt afectaţi, iar 

zonele respective trebuie curăţate înainte şi după. 

 Instruirea personalului medical, inclusiv cu informaţii actualizate furnizate de OMS referitoare la COVID-19 şi 

recomandări specifice pentru situaţia COVID-19. Dacă se bănuieşte o infectare cu COVID-19, personalul 

medical prezent pe şantier trebuie să urmărească recomandările provizorii ale OMS privind prevenirea şi 

controlul infecţiilor în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită o infecţie cu noul coronavirus 

(nCoV) . 

 Instruirea personalului medical pentru realizarea de teste, dacă acest lucru este disponibil şi permis, conform 

legislaţiei naţionale. 

 Analiza echipamentelor, a materialelor şi medicamentelor disponibile pe şantier şi obţinerea de resurse 

suplimentare, dacă este necesar şi posibil. Aici pot fi incluse echipamentele medicale personale de protecţie, 

cum ar fi halate, şorţuri, măşti medicale, mănuşi, protecţii pentru ochi etc. în acest sens, pot fi urmate  

recomandările OMS (WHO recomandări provizorii ale OMS privind utilizarea eficientă a echipamentului de 

protecţie personală (PPE) pentru COVID-19). 

 Dacă elementele PPE nu sunt disponibile, personalul medical al proiectului trebuie să identifice alte variante. 

Acestea pot fi găsite în mod curent pe şantierele de construcţii şi pot fi măşti împotriva prafului, mănuşi 

folosite în construcţii şi ochelari de protecţie. Deşi acestea nu sunt recomandate, pot fi folosite în lipsa unor 

echipamente medicale corespunzătoare. 

 De obicei, pe şantierele de construcţii nu se găsesc ventilatoare, şi în orice caz, intubarea pacienţilor trebuie 

realizată de personal medical calificat. Daca unul dintre muncitori se simte foarte rău şi are dificultăţi de 

respiraţie, acesta trebuie transportat imediat la un spital (v. (g) mai jos). 

 Analiza modului în care sunt gestionate deşeurile medicale, inclusiv modul de colectare şi eliminare a acestora 

(pentru mai multe informaţii pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS referitoare la managementul 

apei, deşeurilor şi salubrizării pentru COVID-19, şi recomandările OMS privind gestionarea în siguranţă a 

deşeurilor din activităţile medicale ). 

 

(g) SERVICII MEDICALE ŞI ALTE TIPURI DE SERVICII DE LA NIVEL LOCAL 

 

Având în vedere domeniul limitat al serviciilor medicale aferente proiectelor, muncitorii bolnavi trebuie transferaţi 

serviciilor medicale locale. Pregătirea pentru acest lucru presupune: 

 

 Analiza resurselor şi a capacităţii serviciilor medicale locale (de ex. numărul de paturi, disponibilitatea 

personalului instruit şi a materialelor esenţiale) 

 Discuţii în prealabil cu unităţile medicale specifice, pentru a stabili cum trebuie procedat în cazul în care 

muncitorii bolnavi trebuie transportaţi la aceste unităţi. 

 Analiza modului în care proiectul poate sprijini unităţile medicale locale în pregătirea situaţiei în care unii 

membri ai comunităţii locale se îmbolnăvesc, stabilirea faptului că persoanele în vârstă sau cele cu afecţiuni 

medicale existente au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la un tratament adecvat, dacă se 

îmbolnăvesc. 

 Stabilirea modului în care un muncitor bolnav poate fi transport la unitatea medicală, şi verificarea 

disponibilităţii acelei modalităţi de transport.  

 Stabilirea unui protocol de comunicare cu unităţile medicale / de urgenţă locale 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
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 Stabilirea împreună cu unităţile medicale locale a serviciilor medicale care pot fi furnizate, procedura de 

primire a pacienţilor, şi (dacă este cazul) care sunt costurile implicate. 

 Trebuie stabilită şi o procedură pentru situaţia decesului unui muncitor bolnav de COVID-19. Deşi vor fi 

implementate procedurile obişnuite ale proiectului, COVID-19 poate ridica alte probleme, din cauza naturii 

infecţioase a bolii. Reprezentanţii proiectului ar trebui să ia legătura cu autorităţile locale relevante pentru a îşi 

coordona acţiunile într-o astfel de situaţie, inclusiv realizarea raportărilor necesare sau a alte cerinţe ale 

legislaţiei naţionale. 

 

(h) CAZURI DE INFECTARE SAU RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI 

 

OMS pune la dispoziţie informaţii detaliate pentru modul în care trebuie tratată o persoană care se infectează sau 

manifestă simptome care pot fi asociate virsului COVID-19 (detalii în recomandările provizorii ale OMS privind 

prevenirea şi controlul infecţiilor, în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită o infecţie cu noul 

coronavirus (nCoV) ). Reprezentanţii proiectului ar trebui să stabilească proceduri, cu abordări diferite în funcţie de 

gravitatea cazului (uşor, moderat, sever, critic) şi a factorilor de risc (vârstă, hipertensiune arterială, diabet) – mai 

multe informaţii pot fi consultate în recomandările provizorii ale OMS privind managementul cazurilor de  

COVID-19 în unităţile medicale şi comunităţi ). Acestea pot include următoarele: 

 

 Dacă unul dintre muncitori manifestă simptome COVID-19 (de ex. febră, tuse uscată, oboseală), acesta trebuie 

imediat să înceteze lucrul pe şantier şi să fie izolat 

 Dacă se poate face testarea pe şantier, atunci aceasta trebuie realizată. Dacă nu, muncitorul trebuie transportat 

la o unitate medicală locală pentru a fi testat (dacă testarea este disponibilă şi permisă de legislaţia naţională). 

 Dacă rezultatul testului este pozitiv sau testul nu poate fi realizat, muncitorul trebui să rămână în izolare, pe 

şantier sau la domiciliu. Dacă izolarea are loc la domiciliu, muncitorul trebuie transportat cu un mijloc de 

transport pus la dispoziţie de proiect. 

 Curăţarea riguroasă cu un dezinfectant cu conţinut ridicat de alcool a zonelor în care a fost prezent muncitorul, 

înainte de realizarea oricărei activităţi în acea zonă. Instrumentele folosite de acel muncitor trebuie 

dezinfectate, iar echipamentul personal de protecţie trebuie eliminat.  

 Ceilalţi muncitori, cu care cel bolnav a intrat în contact trebuie să oprească lucrul şi să intre în carantină pentru 

o perioadă de 14 zile, chiar dacă nu au simptome. 

 Familia şi persoanele apropiate muncitorului trebuie şi ele să intre în carantină pentru 14 zile, chiar dacă nu au 

simptome. 

 Dacă pe şantier este confirmat un caz de infectare cu COVID-19, trebuie restricţionat accesul vizitatorilor, iar 

schimburile de muncitori trebuie izolate unele de altele, cât mai mult posibil. 

 Dacă muncitorul locuieşte la domiciliu, iar unul dintre membrii familiei este un caz confirmat sau se bănuieşte 

că ar putea fi infectat cu COVID-19, muncitorul trebuie să intre în carantină şi să nu i se permit accesul pe 

şantier timp de 14 zile, chiar dacă nu manifestă simptomele specifice. 

 Muncitorii trebuie să fie plătiţi în continuare în perioada de boală, izolare sau carantină, sau dacă li se solicită 

întreruperea lucrului, conform legislaţiei naţionale.  

 Asistenţa medicală acordată muncitorului (fie pe şantier, fie la un spital sau o clinică locală) trebuie platită de 

angajator. 

Recomandările pentru planificarea pentru situaţii de urgenţă pot fi consultate în secţiunea (j). 

 

(i) CONTINUITATEA APROVIZIONĂRII CU MATERIALE ŞI A ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI 

 

În situaţia apariţiei COVID-19, fie pe şantier, fie în comunitatea din apropiere, e posibil ca accesul la şantier să fie 

restricţionat, iar aprovizionarea cu material să fie afectată. 

 

 Identificarea personalului de rezervă, pentru situaţia în care cei care fac parte din echipa de management 

(unitatea de implementare a proiectului, dirigintele de şantier, contractorul, sub-contractorul) se îmbolnăvesc, şi 

informarea celor interesaţi cu privire la aceştia, astfel încât cei implicaţi să fie la curent cu pregătirile făcute.   

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
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 Procedurile vor fi scrise, astfel încât toată lumea să se poată informa, şi să nu depindă de cunoştinţele unei alte 

persoane. 

 Analiza fluxului de asigurare a aprovizionării cu energie electrică, apă, alimente, materiale medicale şi 

echipamente de curăţenie, cum ar putea fi acestea afectate şi ce alte variante sunt posibile. Este importantă 

realizarea din timp a unei analize a fluxurilor internaţionale, regionale şi naţionale de aprovizionare cu 

materiale, mai ales a celor esenţiale pentru proiect (de exemplu combustibil, alimente, materiale medicale, 

materiale de curăţenie şi altele esenţiale). Este utilă planificarea pentru una sau două luni de întrerupere a 

furnizării de bunuri esenţiale, mai ales pentru proiectele aflate în zone mai izolate. 

 Plasarea de comenzi pentru achiziţia de materiale esenţiale. Acolo unde acest lucru nu este posibil, pot fi luate 

în calcul alte variante. 

 Analiza sistemului de pază de pe şantier, şi stabilirea faptului că acesta este adecvat în situaţia suspendării 

activităţilor obişnuite. 

 Stabilirea momentului în care va fi necesară reducerea semnificativă a activităţilor proiectului sau oprirea 

completă a acestora, cum trebuie pregătit acest moment, precum şi cum se vor relua activităţile, când acest 

lucru va fi posibil sau fezabil. 

 

(j) PLANIFICAREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN CAZUL UNEI EPIDEMII 

 

Planul de urgenţă pentru fiecare şantier trebuie să stabilească ce proceduri vor fi puse în practică în eventualitatea 

în care COVID-19 ajunge la acel şantier. Planul de urgenţă trebuie realizat prin consultare cu autorităţile din 

domeniul sanitar de pe plan local şi naţional, pentru a se asigura măsurile necesare pentru limitarea eficientă, 

îngrijirea şi tratarea muncitorilor care au contractat COVID-19. Planul de urgenţă trebuie să ia în calcul şi 

modalitatea de răspuns în cazul în care un număr semnificativ de muncitori se îmbolnăvesc, situaţie în care este 

posibil ca accesul către, şi de la şantier să fie restricţionat, pentru a limita răspândirea. 

 

Planurile pentru situaţiile de rugenţă trebuie elaborate şi communicate muncitorilor pentru: 

 Izolarea şi aplicarea procedurilor de testare pentru muncitorii care manifestă simptome (şi pentru cei cu 

care au venit în contact). 

 Îngrijirea şi tratarea muncitorilor, inclusiv unde şi cum se vor realiza acestea. 

 Asigurarea de rezerve suficiente de apă, alimente, materiale medicale şi de echipamente de curaţenie 

pentru eventualitatea izbucnirii unei epidemii pe şantier, mai ales în cazul în care accesul la şantier ar fi 

restricţionat sau dacă circulaţia bunurilor ar fi limitată. 

 

În mod concret, planul trebuie să prevadă ce paşi vor fi urmaţi în situaţia în care cineva de pe şantier se 

îmbolnăveşte cu COVID-19. Planul trebuie: 

 Să stabilească modul în care acea persoană este izolată într-o camera sau o anumită zonă, de alte 

persoane de pe şantier, să limiteze numărul celor care aceasta intră în contact, să contacteze autorităţile 

de sănătate publică de la nivel local 

 Să stabilească modul în care vor fi identificate persoanele care pot prezenta un risc (de exemplu, din 

cauza unei afecţiuni existente, cum sunt diabetul, bolile cardiace şi pulmonare, sau din cauza vârstei 

mai înaintate) şi cum vor fi acestea sprijinite, pentru a evita stigmatizarea10 şi discriminarea la locul de 

muncă; şi 

 Să aibă în vedere stabilirea unor măsuri pentru situaţiile de urgenţă şi pentru asigurarea continuităţii 

activităţii, dacă izbucneşte o epidemie într-una dintre comunităţile învecinate. 

                                                           
10 Mai multe informaţii referitoare la prevenirea stigmatizării sociale din cauza COVID-19 sunt disponibile în ghidul OMS pentru prevenirea 
ştigmatizării sociale  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
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Planurile de urgenţă trebuie să includă măsuri pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor medicale, al căror volum 

poate creşte, şi care pot rămâne infecţioase pentru câteva zile (în funcţie de material). De asemenea, trebuie analizat 

şi stabilit modul în care poate fi sprijinit personalul medical de pe şantier, şi care vor fi măsurile care se vor lua 

pentru transportul muncitorilor bolnavi către unităţi de terapie intensivă sau către alte unităţi medicale de la nivel 

naţional (fără a exista riscul infectării altor persoane). 

 

Planurile de urgenţă trebuie să ia în considerare şi modul în care poate fi asigurată securitatea muncitorilor şi a 

comunităţii, dacă şantierul trebuie să se închidă pentru a se conforma politicilor naţionale sau ale companiei, dacă 

activitatea trebuie suspendată sau dacă boala afectează un număr important de muncitori. Este important ca 

măsurile de securitate să fie analizate de responsabilul pentru sănătate şi securitate în muncă, şi implementate 

înainte ca zonele de lucru să fie închise. 

 

În elaborarea planurilor de urgenţă, se recomandă comunicarea cu alte proiecte similare din zonă, pentru 

coordonarea răspunsurilor şi împărtăşirea cunoştinţelor. Este important ca autorităţile medicale locale să fie 

implicate în această coordonare, astfel încât acestea să nu fie copleşite în eventualitatea izbucnirii unei epidemii şi 

să nu mai poată ajuta comunitatea. 

 

(k) INSTRUIREA ŞI COMUNICAREA CU MUNCITORII 

 

Muncitorii trebuie să înţeleagă situaţia şi care sunt modalităţile prin care se pot proteja cel mai bine, atât ei, cât şi 

familiile şi comunităţile lor. Trebuie să fie informaţi asupra procedurilor existente şi a responsabilităţilor fiecăruia 

dintre ei în implementarea acestora. 

 

 Este important de reţinut că în comunităţile aflate aproape de şantier, şi chiar şi printre muncitorii care nu au 

legătură cu managementul de proiect, social media reprezintă o sursă importantă de informaţii. De aceea este 

importantă informarea frecventă şi comunicarea cu muncitorii (prin instruiri, afişaj la primarie etc), astfel încât 

să fie transmise acţiunile luate de echipa de management pentru a face faţă riscurilor COVID-19. Risipirea 

temerilor este un aspect important pentru forţa de muncă şi pentru continuitatea activităţii. Muncitorii trebuie să 

aibă posibilitatea să pună întrebări, să îşi exprime îngrijorările şi să facă propuneri.  

 Instruirile pentru muncitori trebuie efectuate cu regularitate, aşa cum s-a recomandat în secţiunile anterioare, 

explicându-le clar muncitorilor care este comportamentul aşteptat din partea lor şi cum ar trebui să îşi 

desfăşoare activitatea. 

 În cadrul instruirilor trebuie să se pună şi problema discriminărilor sau a prejudecăţilor la locul de muncă, în 

situaţia în care un muncitori se îmbolnăveşte; în cazul în care muncitorii se întorc la lucru, trebuie explicată 

traiectoria virusului. 

 Instruirile vor acoperi toate tematicile referitoare la activitatea pe şantier, inclusiv folosirea procedurilor de 

siguranţă, utilizarea echipamentului de protecţie în construcţii, aspecte legate de siguranţa şi securitatea în 

muncă etc; toate recomandările trebuie să ţină seama de faptul că metodele de lucru pot fi modificate. 

 Comunicările trebuie să fie clare, bazate pe fapte, şi uşor de înţeles de către muncitori, de exemplu prin afişarea 

de postere cu privire la spălatul pe mâni şi respectarea distanţării sociale, sau care sunt măsurile care trebuie 

luate în cazul în care unul dintre muncitori manfiestă simptome. 

 

(l) COMUNICAREA ŞI CONTACTUL CU COMUNITĂŢILE LOCALE 

 

Relaţiile cu comunităţile locale trebuie gestionate cu grijă şi axate pe măsuri care să îi protejeze atât pe muncitori, 

cât şi pe membri comunităţii. Comunitatea poate fi preocupată de prezenţa muncitorilor care nu sunt din rândul ei, 

sau de riscul produs de muncitorii prezenţi pe şantier. Proiectul trebuie să stabilească proceduri bazate pe analiza 
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riscului, ce pot reflecta recomandările OMS (Plan de acţiune pentru pregătirea şi răspunsul in situaţia COVID-19, 

de comunicare a riscurilor şi implicare a comunitară).  

Următoarele propuneri de bune practici pot fi luate în considerare: 

 

 Comunicarea trebuie să fie clară, frecventă, bazată pe fapte şi uşor de înţeles de către membrii comunităţii 

 Comunicarea trebuie să utilizeze mijloacele disponibile. De cele mai multe ori, întâlnirile faţă în faţă cu 

comunitatea sau cu reprezentanţii acesteia nu sunt posibile. Pot fi folosite alte forme de comunicare: platforme 

online, social media, afişe, anunţuri radio, mesaje text, întâlniri virtuale. Acestea trebuie să aibă în vedere 

capacitatea diferiţilor membri ai comunităţii de a avea acces la ele, astfel încât mesajele să ajungă către cei 

cărora le sunt destinate. 

 Comunitatea trebuie să fie informată asupra procedurilor avute în vedere pentru a face faţă situaţiei COVID-19. 

Acestea trebuie să includă toate măsurile implementate pentru limitarea sau oprirea contactelor dintre muncitori 

şi comunitate. Acestea trebuie transmise în mod clar, deoarece unele vor presupune aspecte financiare pentru 

comunitate (de exemplu, dacă muncitorii plătesc cazarea sau folosesc serviciile locale). Membrii comunităţii 

trebuie să fie informaţi cu privire la procedurile de acces pe şantier, instruirea muncitorilor şi procedurile care 

vor fi urmate dacă unul dintre muncitori se îmbolnăveşte. 

 În cazul în care reprezentanţii proiectului, ai contractorilor sau muncitorii interacţionează cu comunitatea, 

aceştia trebuie să respecte regulile referitoare la distanţarea socială, precum şi alte recomandări relevante ale 

autorităţilor referitoare la COVID-19 (naţionale sau internaţionale, de exempul, ale OMS). 

 

(m) RAPORTAREA PENTRU COVID-19  
 

Este necesară raportarea oricărei răspândiri a îmbolnăvirilor. Contractorul trebuie să anunţe apariţia unui 

eveniment, şi să informeze entitatea finanţatoare asupra oricăror îngrijorări sau probleme legate de acordarea de 

îngrijiri muncitorilor bolnavi de pe şantierele proiectului, mai ales dacă rata de infectare în rândul forţei de muncă 

se apropie de 50%. 

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

