



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



**Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”**

## **ACTIVITATEA DE HELPDESK**

**Recomandări formulate de o parte din membrii CTE, anterior ședinței de avizare a SF**

**în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”**



**APEL MAP nr. 01/03.04.2018**

**„Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”**

**- 10 iunie 2018 -**



Investiții pentru o agricultură favorabilă mediului, Reducerea nutrienților, Ape curate, Culturi mai bogate, Un mediu înconjurător protejat



*Aceste recomandari reprezinta strict puncte de vedere tehnice ale specialiștilor din Direcția Generală de Investiții din MAP, la o analiză anterioară etapei de avizare de catre CTE din cadrul UMP. În afara celor observațiilor/recomandărilor de mai jos care au caracter repetitiv, de la caz la caz, în ședința CTE de avizare a SF, unii membri ai CTE ar putea să identifice și alte necesități de refacere/completare.*

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” vă informează că cele 12 aplicații depuse până la data de 03.08.2018, au constituit primul pachet de aplicații primite și au fost supuse evaluării de către evaluatorii externi independenți.

Suplimentar față de evaluarea realizată de evaluatorii externi independenți s-a realizat și o verificare de către specialiștii din Direcția Generală de Investiții din MAP, anterioară etapei de avizare de catre CTE și s-a constatat că, în general, sunt necesare următoarele refaceri de documentație/completări:

1. Pentru 5 din cele 12 aplicații analizate, referitor la cele 2 scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite pentru realizarea investiției care au fost prezentate în SF-ul depus, se consideră faptul că modificarea dimensiunilor platformei (“Platformă cu pereți de 3 m înălțime” versus “Platformă cu pereți de 2 m înălțime”) și bazinului nu pot fi considerate soluții tehnice diferite. Pentru informare, vă comunicăm faptul că în cazul a 7 SF care conțin scenarii de tipul “Platformă fără acoperiș” versus “Platformă cu acoperiș”, nu au fost astfel de obiecții. Pot fi identificate și alte perechi de opțiuni dar acestea trebuie să fie diferite atât din punct de vedere al soluției tehnice cât și din punct de vedere economic. Ca urmare, este necesar ca la întocmirea SF să se țină cont de această experiență.
2. Completarea documentației cu toate avizele din CU și cu Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate elaborat (vezi model HCL la [www.inpcp.ro](http://www.inpcp.ro), secțiunea Helpdesk);
3. Atât în SF cât și în HCL, denumirea investiției trebuie să coincidă exact cu denumirea avizată de CTE la stadiul de Notă Conceptuală. Dacă în anumite cazuri particulare se consideră că este necesar să se modifice denumirea avizată, se poate accepta aceasta numai dacă este prezentată o justificare. Pentru verificarea denumirii avizate de CTE la stadiul de NC, vă rugăm să consultați fișierul anexat.
4. La SF, la capitolul 1.2 Ordonator principal de credite/investitor, este necesar să scrieți “Ministerul Apelor și Pădurilor și UAT comuna ....., județul .....” . Înțelegerea noastră este că ambii au calitatea de ordonator principal și investitor.
5. La SF, la capitolul 1.3 Ordonator de credite (secundar, terțiar), scrieți “nu este cazul”.
6. Referitor la calculul valorilor din Devizele generale (DG):
  - a) Trebuie respectat întocmai formatul de DG din HG 907/2016:
    - la începutul fiecăruia din DG se scrie cărui scenariu aparține acel DG;
    - la finalul fiecărui DG se scrie: “În prețuri la data de ....; 1 Euro=... lei”.
  - b) Pentru subcapitolele 3.7 Consultanță, 3.8 Asistență tehnică și 5.1 Organizare de șantier, se consideră că estimarea cheltuielilor aferente acestora să nu conducă la valori care să depășească următoarele praguri procentuale:
    - 3.8 Asistență Tehnică - 1,5% din valoarea cheltuielilor estimate pentru lucrări de construcții -montaj (C+M) din devizul general;



- 5.1 Organizare de șantier - 2% din valoarea cheltuielilor estimate pentru lucrări de construcții -montaj (C+M) din devizul general;
  - 3.7. Consultanță- 1% din valoarea cheltuielilor estimate pentru investiția de bază.
- c) Referitor la capitolele/subcapitolele 1, 2, 3.7, 3.8 și 5.1. din Devizele Generale ale fiecărui scenariu, cheltuielile estimate vor trebui detaliate. Detalierea acestor cheltuieli se va face separat, în formate alese de proiectant, și care să fie atașate în documentația aferentă devizului general, imediat după devizele pe obiecte. Valorile acestor cheltuieli trebuie detaliate și justificate.
7. Referitor la Devizele pe obiecte, la subcapitolul 4.1 - *Construcții și instalațiile aferente*, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.
8. La capitolul 5.1. din SF trebuie să faceți o comparație între scenariile propuse, iar la capitolul 5.2. din SF trebuie să justificați de ce se recomandă unul dintre scenariile analizate și propuse.
9. La capitolul 5.4 din SF, se consideră că la capacități fizice trebuie înscrise doar "Capacitatea de stocare a platformei: ... mc/an".

Vă încurajăm să accentuați eforturile pentru a realiza o aplicație de calitate, să analizați toate documentele de clarificare/recomandări postate până la acest moment la [www.inpcp.ro](http://www.inpcp.ro) , secțiunea Helpdesk, să urmăriți în continuare, periodic, documentele pe care le vom mai posta la secțiunea Helpdesk și imediat ce aveți documentația completă, să o depuneți la sediul UMP.

Dacă aveți nevoie de clarificări legate de cerințele de calitate pentru SF sau de alte aspecte, vă rugăm să ne comunicați la adresa de email [nitrati@map.gov.ro](mailto:nitrati@map.gov.ro) .